Anexa 1
8.5. Riscuri


Riscuri identificate asociate activităţilor DMMP
	Activităţi
	Cauze
	Risc inerent asociat
	Efect

	1.1. Informarea personalului didactic şi de cercetare din cadrul TUIASI asupra instrumentelor  de finanţare a activităţii de cercetare şi educaţionale şi asigurarea suportului tehnic de specialitate;
	Întârzieri şi/sau întreruperi in transmiterea informaţiilor şi/sau întârzieri în intenţia de participare şi solicitarea de documente cu termen lung de emitere (certificate, decizii etc) 
	Neinformarea în timp util pentru aplicarea de proiecte şi depăşirea termenului limită de depunere a proiectelor
	Întârzieri in aplicarea propunerilor de proiecte şi pierderea oportunităţilor de finanţare

	1.2.  Asigurarea suportului tehnic de specialitate administrativ pentru contractarea proiectelor de cercetare-dezvoltare/ educaţionale/ prestări servicii de cercetare/ proiectare/ consultanţă
	Validarea cu întârziere a documentelor pe platforma on-line; redactarea cu întârziere, de către directorul de proiect, a documentelor de contractare şi/sau necesitatea  modificării/ completării acestora 
	Întârzieri in  înregistrarea documentelor  şi transmiterea către  Autoritatea de finanţare
	Depăşirea termenului de contractare şi pierderea finanţării



	1.3. Asigurarea suportului tehnic de specialitate pentru derularea contractelor de cercetare-dezvoltare/educaţionale/ prestări servicii/ cercetare/proiectare/ consultanţă
	Întârzieri în emiterea de către directorul de proiect a  documentelor ce privesc salarizarea 
	Nerespectarea obligaţiei de plată lunară a drepturilor salariale asumată prin CIM 
	Atrage plata de penalităţi calculate către ANAF; 



	1.4. Asigurarea suportului tehnic de specialitate pentru contractele de prestări servicii de cercetare/ proiectare/ consultanţă ce derulează activităţi purtătoare de TVA.
	Întârzieri în primirea P.V. de Receptie/a altor documente in vederea emiterii facturii pentru prestare servicii de cercetare
	Întârzieri în emiterea facturii pentru prestare servicii de cercetare
	Nerespectarea clauzelor contractuale

	1.5.Asigurarea suportului administrativ de specialitate pentru raportarea tehnică a etapelor/ activităţilor contractelor de C-D/ educaţionale/ prestări servicii de cercetare/ proiectare/ consultanţă 
	Întârzieri în primirea documentelor  tehnice justificative de la Directorul de proiect şi/sau prezentarea incompletă a informaţiilor din documente
	Neîncadrarea în termenele de raportare /predare inscrise in contracte
	Necesitatea inapoierii avansurilor primite către Autoritatea de finanţare cu calcul de penalităţi şi 

	1.6.Evidenţierea rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare
	Neîntocmirea de către Directorul de proiect a fişei de evidenţă a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare
	Imposibilitatea înregistrarii rezultatelor in Registrul de evidenţă a rezultatelor
	Nerespectarea cadrului legal si contractual, cu toate consecinţele ulterioare

	1.7. Protejarea rezultatelor obţinute din activitatea de cercetare prin Drepturi de Proprietate Intelectuală.
	Neîntocmirea documentatiei pentru protejarea rezultatelor noi, care prezintă o noutate față de stadiul cunoscut până in prezent
	Pierderea dreptului de proprietate si posibilitatea preluării si valorificarii acestora de catre terţe părţi
	Pierderea oportunităţii de transfer tehnologic si încasare venituri TUIASI

	2.1 Publicarea lucrărilor/articolelor ştiinţifice în Buletinul Institutului Politehnic Iaşi
	Întârzieri în prezentarea materialelor pentru  încadrarea în formatul Buletinului IPI
	Întârzieri în transmiterea materialelor spre publicare
	Întârzieri în publicarea Buletinului IPI (aparitie periodică);

	2.2. Editarea şi tipărirea de cărţi şi materiale didactice şi ştiinţifice prin Editura Universităţii Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iaşi.
	Materiale prezentate incomplet sau care nu se încadrează în Procedura specifică activităţii
	Întârzieri în editarea materialelor in Editura Politehnium
	Vizibilitate scazuta a activităţii ştiintifice şi educaţionale

	3.1. Asigurarea suportului financiar-contabil privind derularea contractelor de cercetare-dezvoltare/ educaţionale/ prestări servicii de cercetare/ proiectare/ consultanţă 
	Întârzieri în semnarea bugetului anual alocat programelor de cercetare/ educationale
	Întârzieri in primirea avansurilor
	Întârzieri in demararea cheltuielilor necesare proiectului

	
	Întârzieri in primirea avansurilor de la finantator si respectiv in întocmirea Referatelor de necesitate 
	Imosibilitatea acordarii vizei de fond disponibil
	Întârzieri in angajarea şi plata cheltuielilor

	
	Întârzieri în primirea documentelor justificative şi a celor de plată de la  compartimentele TUIASI
	Întârzieri în plata furnizorilor de produse şi servicii, şi implicit  nerespectarea termenelor de plată
	Nerespectarea clauzelor contractuale şi plata de penalităţi la furnizorii de servicii şi Bugetul de Stat

	3.2. Asigurarea cadrului administrativ pentru activitatea purtătoare de TVA derulartă in cadrul contractelor de prestări servicii/ proiectare/ consultanţă încheiate cu entităţi publice şi private
	Întârzierea efectuării plăţii facturilor de către beneficiarii serviciilor prestate în cadrul contractelor 
	Imposibilitatea colectării TVA aferent facturilor emise şi implicit,  imposibilitatea plăţii TVA
	Penalităţi de întârziere calculate de ANAF pentru TUIASI;

penalităţi de întârziere calculate de TUIASI pentru beneficiar; 

	3.3. Asigurarea suportului administrativ privind raportarea financiar-contabila a etapelor/ activităţilor contractelor de cercetare-dezvoltare/ educaţionale/ prestări servicii de cercetare proiectare/ consultanţă 
	Întârzieri în primirea documentelor financiar contabile de plată şi/sau prezentarea incompletă a informaţiilor din documente
	Neîncadrarea în termenele de raportare/ predare inscrise in contracte
	Necesitatea returnării avansurilor primite către Autoritatea de finanţare cu calcul de penalităţi

	4.1.Întocmirea propunerii de Buget de Venituri şi Cheltuieli
	Prognozarea bugetării unei activităţii dinamice dependenta de lansarea de competitii si finantarea acestora
	Buget subdimensionat, ce necesita rectificări cu termen lung de aprobare
	Blocarea plăţilor catre furnizorii de servicii, etc

	
	Întârzieri la semnarea suplimentari Bugetului de Venituri si Cheltuieli
	Întârzieri la plata contractelor de achizitii, etc


	Penalitati pentru neplata in termenul contractual



	4.2.Acordarea vizei de Control Financiar Preventiv Propriu
	Prezentarea de documente ce nu respectă cadrul legal sau nu prezintă documentele justificative necesare; 
	Respingerea documentelor şi implicit amânarea plăţii
	Intârzieri în onorarea plăţilor la termenele contractuale

	4.3.Înregistrarea cronologică şi sistematică a tuturor operaţiunilor financiare cu ajutorul conturilor prevăzute în planul de conturi şi a sistemului informatic al TUIASI 
	Întârzieri în prezentarea documentelor financiare justificative pentru  plata cheltuielilor necesare derulării contractelor 
	Omisiuni/

Înregistrare eronată
	Evidenţă neconformă, cu toate consecinţele ulterioare
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