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1. INFORMATII GENERALE

1.1 Scopul procedurii de achizitie publica

Scopul aplicarii prezentei proceduri de achizitie publicd este incheierea contractului de
prestari servicii de proiectare faza D.A.L.l. pentru obiectivele de investitii:
- Reabilitare si eficientizare energeticad camin T9.
- Reabilitare si eficientizare energetica camin T10
- Reabilitare si eficientizare energetica cdmin T11
Numele contractului pentru prezenta etapa urmand sa fie ,Servicii de realizare a

documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventie (D.A.L.l) pentru caminele studentesti
T9,T10 si T11”.

1.2 Autoritatea contractanta

Universitatea Tehnica ,Gheorghe Asachi” din lasi, adresa/sediul Bdul Dimitrie Mangeron nr.
67, Imobit T, lasi, telefon/fax 0232-216853, ce functioneazd Tn baza Legii nr. 1360/1937 si a
Hotararii Guvernului nr. 369/29.03.2021 — anexa 3 — poz.28, cod fiscal 4701606, reprezentata prin:
Prof.univ.dr.ing. Dan Cagcaval — Rector, Ec. Petronela Gheteu— Director Economic.

1.3 Sursa de finantare

Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) - ,Constructia infrastructurii universitare
pentru campusurile studentesti ale viitorului. Modernizarea infrastructurii universitare pentru un
spatiu academic echitabil”, respectiv bugetul de stat si alte surse legal constituite n limita sumelor
aprobate cu aceasta destinatie, conform programului de investitii publice aprobate potrivit legii.

1.4 Durata de prestare a serviciilor:

1 | Documentatie de avizare a | 14 de zile calendaristice

’ lucrarilor de interventii (D.A.L.l.), 1 saptaména arhitecturd - de la primirea
inclusiv elaborarea tuturor studiilor | ordinului de incepere

necesare, inclusiv documentatii 1 saptaména DALI - de la avizarea de catre
| pentru obtinerea Certificatului de | beneficiar a proiectului de arhitectura
urbanism, precum si a tuturor

avizelor si acordurilor solicitate

| prin acesta

1.5 Descrierea cadrului existent

1.5.1. Cadrul General silegal
Odatd cu aderarea la Uniunea Europeand la 1 ianuarie 2007, Romania a devenit stat
membru cu puteri depline la nivel comunitar, fiind al 7-lea stat membru ca numar de voturi Tn
s cadrul Consiliului UE.
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Calitatea de stat membru implica atat drepturi, cat si obligatii. Toate acestea deriva din
tratatele si legislatia adoptate de Uniunea Europeand de la infiintare pana in prezent, la fel ca in
cazul oricérui alt stat membru al Uniunii Europene.

Asocierea Romaniei la Uniunea Europeana si aderarea la aceasta Comunitate impun un sir
de acfiuni susiinute si orientarea politicii nationale de mediu, realizarea de proiecte care sa asigure
sustenabilitatea, prin realizarea de economii, dar si sporirea confortului si utilizarea la maximum a
resurselor materiale disponibile, fara incalcarea legislatiei legate de mediu, de sanatatea publica,
Tncurajand totodata realizarea de proiecte cu impact social, avand totodatd scopul de atingere a
tintefor in domeniul climeiftranzitia verde/conformitatea cu principiile DNSH.

Ca stat al Uniunii Europene, Romania a armonizat legisiatia europeand in legislatia
romaneasca.

Dintre principiile coordonatoare ale politicilor invocate amintim urmatoarele:

. Tmbunétatirea eficientei energetice a cladirilor aflate in proprietatea Universitati Tehnice
.Gheorghe Asachi” din lasi, prelungind, pe cét posibil, durata de viata a acestora;

. Imbunatatirea infrastructurii existente si reducerea decalajului existent fatd de alte state
membre ale UE, cét si intre regiunile de dezvoltare;

. {mbunatatirea conditilor de vietuire in cadminele studentesti, mai ales in conditiile
economice actuale;

. Asigurarea unui grad de confort ridicat, dar si respectarea legislatiei in vigoare in ceea ce
priveste spatiile de cazare destinate studentilor din instituiile de invatamant;

. Prevenirea si limitarea efectelor negative ale imbatranirii cladirilor aflate in proprietatea

Universitatii Tehnice ,Gheorghe Asachi®, dar si cresterea clasei energetice, aspect care va duce la
diminuarea necesarului de energie pentru incalzire;

Prin aderarea la Comunitatea Europeana, Romania a transpus in legislatia nationala
directivele europene privind utilizarea eficientd a resurselor, realizand astfel modificari si
completéri ale legislatiei, atat din partea Ministerului Educatiei, dar si din partea Ministerului
Sanatatii. Astfel, actuala legislatie prevede in mod clar spatiul care trebuie oferit pentru fiecare
student in spatiile de cazare, conform Ordinului Ministrului Sanataiii nr 119 din 4 februarie 2014,
Art. 55.

Totodata, prin consolidarea cladirilor, se are in vederea cresterii duratei de viatd a cladirilor
incluse Tn acest proiect, aspect care duce la economisirea de resurse necesare pentru construirea
unui nou spatiu destinat cazarii studentilor. Totodatd, avand in vedere cd materialele de
constructie (si producerea acestora) se numara printre cele poluante produse, prelungirea de viata
a cladirilor are si un aspect cu impact ecologic pozitiv.

Proiectul are in vedere cresterea eficientei energetice si aducerea cladirilor la cel putin
Clasa B de eficienta energetica, aspect care va duce la o economisire considerabild de energie
termica, dar va face posibila si sporirea confortului celor care vor locui in aceste camine. Practic,
se ’dore$te cresterea eficientei energetice a cladirii (se reduce consumul de energie pentru
incélzire cu 50% in comparatie cu consumul anual inainte de renovarea cladirii, respectiv
cresterea cu 30% a economiilor de energie primara in comparatie cu starea anterioara renovarii).
Acest aspect ne va alinia atat la strategia UE de reducere a consumului energetic cu cel putin
32,5% pana in 2030, dar va genera si costuri mai mici pentru incélzirea spatiilor comune si de
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locuit din incinta caminului. Toate aceste obiective au drept obiectiv si atingerea tintelor in
domeniul climei/tranzitia verde/conformitatea cu principiile DNSH.

Planul National de Redresare si Rezilientd al Romaniei (PNRR) este conceput asa incéat sa
agigure un echilibru optim intre prioritétile Uniunii Europene si necesitatile de dezvoltare ale
Rdméniei, in contextul recuperdrii dupa criza COVID-19 care a afectat semnificativ tara, asa cum a
afect:gt intreaga Uniune Europeand si intreaga lume. Obiectivul general al PNRR al Roméniei este
corelat in mod direct cu Obiectivul general al MRR1, asa cum este inclus in Regulamentul
2021/241 al Parlamentului European si al Consiliului, din 12 februarie 2021, Art.4. Astfel, obiectivul
general al PNRR al Romaniei este dezvoltarea Romaniei prin realizarea unor programe si proiecte
esentiale, care sa sprijine rezilienta, nivelul de pregatire pentru situatii de crizd, capacitatea de
adaptare si potentialul de crestere, prin reforme majore si investitii cheie cu fonduri din Mecanismul
de Redresare si Rezilienta.

Obiectivul specific al PNRR este si el corelat cu cel al mecanismului, detaliat in
Regulament, si anume de a atrage fondurile puse la dispozitie de Uniunea Europeand prin
NextGenerationEU in vederea atingerii jaloanelor si a fintelor in materie de reforme si investitii

1.5.2 Cadrul PNRR si proiectul

Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei, denumit in continuare PNRR, este
documentul strategic care fundamenteaza prioritétile de reforma si domeniile de investitii pentru
aplicarea Mecanismului de Redresare si Rezilientad - MRR la nivel national.

Sursa de finantare este reprezentatd de fondurile alocate pentru Roméania in cadrul
Mecanismului de Redresare si Rezilienta aprobat prin Regulamentul (UE) 2021/241 al
Parlamentului European si al Consiliului. PNRR are structura stabilitd conform Regulamentului
(UE) 2021/241 al Parlamentului European si al Consiliului si face obiectul procedurilor de
neg'ociere cu Comisia Europeana.

" Punerea in aplicare a PNRR presupune luarea masurilor adecvate pentru a asigura buna
utilizare a fondurilor din mecanismul de recuperare si rezilientd, in conformitate cu legislatia
comunitard si nationald aplicabild, in special in ceea ce priveste prevenirea, detectarea si
corectarea celor mai grave nereguii - frauda, dubla finantare, conflictele de interese si coruptia.
Pentru PNRR va fi utilizat modelul similar al programelor operationale finantate in cadrul politicii de
coeziune, de management centralizat si executie descentralizatd, adaptat, cu scopul de a face
procesul simplu si in acelasi timp transparent si riguros - cu functii de audit, de management si
control (selectie, gestiune, monitorizare, recuperare). Data fiind contractarea de rezultate fizice si
financiare pe baza unor etape si obiective, este necesaréa o relatie cat mai stransa a factorilor de
decizie politica, si totodata folosirea unui model de sistem de management si control verificat in
functionalitatea lui, cu adaptérile ce decurg din particularitatiie MRR, in special la cele care difera
de Prpgramele Operationale.

Potrivit cadrului legal national (OUG 155/2020, cu modificérile si completarile ulterioare,
Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene este coordonatorul national pentru elaborarea,
negocierea, aprobarea si implementarea PNRR, in acest sens fiind infiinfatd o structura de
specialitate care va indeplini si toate functiile ce decurg din implementarea Planului.
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Obiectivul specific al PNRR este si el corelat cu cel al mecanismului, detaliat in
Regulament, si anume de a atrage fondurile puse la dispozitie de Uniunea Europeana prin
NextGenerationEU in vederea atingerii jaloanelor si a tintelor in materie de reforme si investitii
Monitorizarea si punerea in aplicare a planului de redresare si rezilientd al Romaniei se
desfasoara in conformitate cu urmatoarele dispozitii:

* la nivel central, coordonarea este asiguratd de Comitetul interministerial pentru coordonarea
planului, responsabil cu examinarea progreselor inregistrate in implementarea planului, in strans&

cooperare cu Ministerul Investitilor si Proiectelor Europene (MIPE). MIPE a fost desemnat

coordonator national pentru elaborarea, negocierea si aprobarea planului, asistat de Ministerul
Finantelor (pentru sarcini legate de semnarea acordului de Tmprumut si a acordului de finantare),
cu instituirea unei structuri specializate.

+ De asemenea, MIPE este responsabil cu controlul si monitorizarea planului, inclusiv cu
monitorizarea atingerii jaloanelor si a tintelor, precum si cu asigurarea prevenirii, detectarii si
corectérii neregulilor grave. In fine, acelasi minister este responsabil si cu intocmirea si semnarea
cererilor de plata si a declaratiilor de gestiune.

* Implementarea planului va fi asiguratd de ministerele de resort si de structurile subordonate ale
acestora, prin incheierea de acorduri de finantare cu MIPE.

Proiectul are ca obiective:

o Realizarea de grupuri sanitare pentru fiecare camerd, respectand astfel legislatia in
vigoare in ceea ce priveste spatiul locativ destinat studentilor si sporind confortul si
conditiile de igiena ale studentilor cazati in imobil.

o Cresterea eficientei energetice a cladirii (se reduce consumul de energie pentru
incélzire cu 50% in comparatie cu consumul anual Tnainte de renovarea cladirii,
respectiv cresterea cu 30% a economiilor de energie primara in comparatie cu starea
anterioard renovarii). Acest aspect ne va alinia atat la strategia UE de reducere a
consumului energetic cu cel putin 32,5% pand in 2030, dar va genera si costuri mai
mici pentru Tncdlzirea spatiilor comune si de locuit din incinta cadminului.

o Prelungirea duratei de viata a cladirii.

1.5.3 Respectarea principiului ,Do not significant harm” (DNSH) in temeiul Regulamentului
privind Mecanismul de redresare si rezilienta

Proiectul va avea in vedere respectarea urmatoarelor prevederi sau, cel putin, sd8 nu aduca

prejudicii (schimbari) in acest sens:

¢ atenuarea schimbarilor climatice;

¢ adaptarea la schimbdrile climatice;

+ utilizarea sustenabila si protectia resurselor de apa si a celor marine;

+ tranzitia catre o economie circulara;

¢ prevenirea si controlul poluarii;

¢ protectia si refacerea biodiversitétii si a ecosistemelor.

Se va considera un proiect care nu respecta principiul DNSH:

1. Se considera ca o activitate prejudiciazd in mod semnificativ atenuarea schimbarilor climatice in

cazul in care activitatea respectiva genereaza emisii semnificative de gaze cu efect de seré (GES);

2. Se considera c& o activitate prejudiciaza in mod semnificativ adaptarea la schimbarile climatice

in cazul in care activitatea respectivd duce la cresterea efectului negativ al climatului actual si al
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asupra activelor;

3. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ utilizarea durabild si protejarea
resurselor de apa si a celor marine in cazul in care activitatea respectiva este nocivéa pentru starea
bund sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de apa, inclusiv al apelor de suprafata si
subterane, sau starea ecologica buna a apelor marine;

4. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ economia circulara, inclusiv
prevenirea generarii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectivd duce
la ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea directd sau indirecta a
resurselor naturale, la o crestere semnificativa a generdrii, a incineréarii sau a eliminarii deseurilor,
sau in cazul in care eliminarea pe termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si
pe termen lung mediului;

5. Se considerd ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ prevenirea si controlul poluérii in
cazul in care activitatea respectiva duce la o crestere semnificativd a emisiilor de poluanti in aer,
apa sau sol;

6. Se considera ca o activitate economica prejudiciaza in mod semnificativ protectia si refacerea
biodiversitatii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectivd este nociva in mod
semnificativ pentru conditia bund si rezilienta ecosistemelor sau nocivd pentru stadiul de
conservare a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

b )

2 SCOPUL PRESTATIILOR $I REZULTATE ASTEPTATE

2.1 Legislatia aplicabila
Elaborarea documentatiilor tehnico-economice se va face in conformitate cu urméatoarele:
o, HG. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 (*actualizatd*) privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice
e LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (**republicatd**)(*actualizatd*) privind calitatea in
E constructii *)

e Legea 292 / 2018 (cu modificarile si completarile ulterioare) privind evaluarea impactului
" anumitor proiecte publice si private asupra mediului

e LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii

e Ordinului Ministrului Sanatatii nr 119 din 4 februarie 2014, Art. 55.

2.2 Natura serviciilor care trebuie prestate

Prestatorul va realiza toate cerintele contractului respecténd si aplicadnd cele mai bune
practici Tn domeniu.

Furnizarea de informatii, date si obtinerea in timp util a oricéror observatii/recomandari cu
privire la documentele produse de cétre Prestatorul sunt obligatorii pentru implementarea in timp si
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cu succes a proiectului. Din acest motiv, Prestatorul isi va asuma responsabilitatea pentru
pregatirea documentelor si consultarea tuturor factorilor interesati.

Prestatorul va furniza tuturor partilor implicate in proiect toate informatiile solicitate
referitoare la proiect.

Prestatorul se va deplasa la solicitarea institutilor responsabile cu emiterea
avizelor/acordurilor/aprobarilor la amplasamentul lucrérilor in vederea furnizarii de informatii pentru
obtinerea acestora si va include in documentatile elaborate in cadrul contractului toate
observatiile/modificarile institutiilor mentionate.

s Prestatorul va asigura personalul-cheie conform propunerii sale din Ofertd. Personalul-
cheie este personalul in privinta caruia au existat cerinte minime stabilite in documentatia de
atribuire a Contractului. Reprezentantul Prestatorului si personalul-cheie al Prestatorului vor fi
mentinuti pe toatd durata proiectérii, cu exceptia situatiilor in care Beneficiarul solicita inlocuirea
din motive intemeiate sau atunci cand este necesara inlocuirea din alte motive independente de
Prestator (ex. demisie din cadrul societatii/asocierii, boala, deces etc.).

Orice nlocuire a personalului - cheie se va face cu personal cu calificare si experienta cel
putin echivalente cu cele (daca existd) stabilite in documentatia de atribuire, cu consimtamantul
prealabil al Beneficiarului. In cazul in care un membru al personalului-cheie a fost evaluat in cadrul
criteriului de atribuire, Ofertantul va propune un inlocuitor care sa obtina cel pufin acelasi punctaj
ca urmare a aplicarii factorilor de atribuire.

Prestatorul are obligatia de a propune spre mobilizare experti calificati pentru realizarea
activitatilor prevazute prin prezentul caiet de sarcini, si este responsabil pentru activitatea acestora
si pentru obtinerea rezultatelor cerute.

" Ofertantul va transmite Beneficiarului toate documentele necesare pentru a verifica
indeplinirea criteriilor de calificare/selectie stabilite si/sau a calcula punctajul aferent factorilor de
evalﬁare, pentru orice inlocuire a personalului-cheie.

Cheltuielile generate de efectuarea unor lucréari suplimentare fatéd de documentatia tehnico-
ecqnomicé aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de Prestator, in solidar
cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a beneficiarului in baza unui raport de expertiza
tehnica elaborat de un expert tehnic atestat.

Prestatorul va informa de urgentd beneficiarul de orice eveniment sau circumstante ce
impiedica executia la timp si eficienta sarcinilor sale.

2.3 Obligatiile prestatorului

Prestatorul are obligatia de a realiza activitatile din prezentul contract cu respectarea
« Urmatoarelor etape:

« Prestatorul are obligatia de a elabora DALI conform prevederilor din Hotararea Guvernuiui nr.
907/2016 cu modificarile si completarile ultericare privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice.

4 Prestatorul are obligatia de a elabora DALI cu respectarea integrala a cerintelor din Caietul de
sarcini.
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+ Prestatorul are obligatia de a intocmi studiile de specialitate (studii topografice, mésuratori
batimetrice, studii geotehnice/hidrogeologice/geofizice (dupa caz), studii hidrologice sau alte
studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei), cu respectarea integrald a
cerintelor din Caietul de sarcini.

4+ Prestatorul are obligatia de a intocmi documentatiile necesare pentru obtinerea Certificatului
de urbanism conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului si urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare si cu respectarea integrald a
cerintelor din Caietul de sarcini.

4+ Prestatorul are obligatia de a intocmi documentatiile necesare pentru obtinerea avizelor/
acordurilor cuprinse in Certificatul de urbanism, cu respectarea integrald a cerintelor din
Caietul de sarcini.

= Prestatorul are obligatia de a elabora Analiza cost - beneficiu conform prevederilor H.G.
nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice si conform
recomandarilor Ghid de analiza cost-beneficiu a proiectelor de investitii 2014-2020 elaborat de
Comisia Europeana in Decembrie 2014, cu respectarea integrald a cerintelor din Caietul de
sarcini si a prevederilor legale in vigoare.

+ Prestatorul are obligatia ca Tn cadrul DALI s& elaboreze analiza optiunilor, cu respectarea
infégralé a cerintelor din Caietul de sarcini si a prevederilor legale n vigoare.

= Prestatorul are obligatia de a elabora analiza de vulnerabilitate si risc la schimbaérile climatice,
cu respectarea integrala a cerintelor din Caietul de sarcini si a prevederilor legale in vigoare.

Ofertantul va sustine documentatiile tehnico-economice in sedintele de prezentare a
proiectelor de investitii sustinute in cadrul Universitatii Tehnice ,Gheorghe Asachi” din lasi de catre
conducerea institutiei de invatdmant superior (daca va fi cazul). Aprobarea documentatiilor
tehnico-economice se face in conformitate cu Legea nr. 500/2002 actualizata.

2.4 Responsabilititi specifice ale Contractantului raportate la Livrabile care

trebuie elaborate/obtinute de catre acesta

Prestatorul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitdtilor prevazute si pentru
obtinerea rezultatelor stabilite in cadrul acestui caiet de sarcini.

Contractantul va transmite catre Beneficiar varianta finald a documentatiei elaborate atat in
format electronic semnata, cét si in original.

" Contractantul intelege si, prin depunerea Ofertei in cadrul prezentei proceduri de atribuire, isi
exprima acordul ca documentatiile elaborate de acesta sa poata fi puse la dispozitia tertilor
(autoritati competente, terti interesati, etc.) de catre Beneficiar, fard ca acesta din urma sa fi
solicite Contractantului acordul/acceptul Tn acest sens.

Partea de arhitectura a proiectului (la care se adauga randarile cu cele doua propuneri
de amenajare interioard) se vor livra in termen de o sdptdmana. Documentatia DALI va fi
livrata in termen de doud saptamani.

Ofertantul va inainta cétre Universitatea Tehnicd ,Gheorghe Asachi” din lasi livrabilele
redactate in limba romana, atat pe hartie, cat si in format electronic PDF si editabil(*.doc si *.dwg).
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Livrabilele cat si toate documentele relevante ale contractului vor deveni ulterior proprietatea
Universitétii Tehnice ,Gheorghe Asachi” din lasi. Prestatorul isi asuma renuntarea la dreptul de
proprietate intelectuala a documentatiei realizate in favoare beneficiarului.

Prestatorul cedeaza exclusiv si irevocabil Beneficiarului toate drepturile de autor asupra
proiectului de reabilitare a imobilului, incluzand toate materialele create in cadrul contractului.

3 IPOTEZE SI RISCURI

Au fost identificate si analizate ipotezele, precum si riscurile care ar putea afecta
implementarea cu succes a Investitiei.

3.1 Ipoteze
Derularea activitatilor de proiectare va fi realizata in baza urmatoarele ipoteze:

4+ Respectarea cadrului institutional legal;

4+ Elaborarea proiectului este corelatd cu obiectivele europene, nationale, regionale i

* judetene pe termen scurt, mediu si lung cu privire la functionarea cladirilor aflate in
proprietatea institutiilor de invatdmant sau a cladiriior care au drept scop asigurarea
spatiilor de locuit;

4+ Actualele structuri institutionale in functie de responsabilitatile specifice ale acestora sunt
mentinute Tn vederea implementarii corespunzatoare a activitétilor proiectului;

4 Nu se admit intarzieri in Tnceperea prestarii activitatilor si In derularea acestora, in
conformitate cu graficul de prestare;

4 Buna cooperare intre toate Partile implicate: Beneficiar, Prestatori, Autoritati competente,
precum si orice alte parli implicate;

+ Datele si documentatiile relevante si aflate la dispozitia Beneficiarului pentru realizarea
Activitatilor vor fi puse la dispozitia Contractantilori dupa semnarea Contractelor

= Obtinerea rezultatelor asteptate la finalizarea acestor proiecte vor depinde nu doar de
factori interni, aflati sub controlul echipei de management a Investitiei, ci si de un numar de
factori externi, a caror influentd trebuie anticipata pentru a minimiza riscurile care ar putea
apadrea pe parcursul fazei de implementare. Desi factorii externi nu se afld sub controlul
echipei de management a proiectului, o bunad cunoastere a naturii lor, precum si a
conditiilor de aparitie a acestora se va dovedi o conditie sine qua non pentru a putea
mentine sub control riscurile asociate lor.

3.2 Riscuri
*  Au fost identificate si analizate ipotezele, precum si riscurile care ar putea afecta
implementarea cu succes a Investitiei.

Procedura de management al riscurilor face parte integranta din strategia de management a
Investitiei. Pe parcursul deruldrii, vor exista intalniri cu rolul evaluarii riscurilor posibile, respectiv a
procesului de minimizare a acestora, in care vor fi implicati toti cei cu responsabilitate decizionala
sau de executie (membrii echipei de experti, membrii echipei de management, personalul
autoritatii contractante direct implicat in proiect). In cadrul intalnirilor echipei vor fi discutate
aspecte privind monitorizarea si preventia riscurilor, cu rolul evaluarii incidentei si impactului
acestora si emiterea de méasuri corective sau preventive.

Principalele riscuri asociate acestui contract de servicii sunt urméatoarele:
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Contextul pandemic COVID 19
Eventuale modificari/schimbari ale cadrului institutional si legislativ care pot afecta
implementarea;
Resurse umane insuficiente atat la nivelul Beneficiarului cat si la nivelul Prestatorilor
Solicitari suplimentare din partea autoritatilor competente, care pot genera blocaje;
Conditii meteorologice nefavorabile prestarii activitatilor si/sau situatii neprevazute care pot
impiedica prestarea activitatilor conform planificarii initiale,
Incapacitatea furnizorilor de a livra materiale, echipamente si dotari in timp util pentru
respectarea termenelor asumate de Guvernui Romaniei prin P.N.R.R.
-« Cooperare cu potentiale dificultati intre factorii implicati, avand in vedere numérul mare de
institutii implicate, atat la nivel central, cat si local,
=k Intarzieri in procesul de atribuire a contractelor de servicii / lucréri ca urmare a unor
contestatii sau neprezentari;
¢« =% Intarzieri in procesul de aprobare a indicatorilor tehnico — economici datorate dificultatilor in
obtinerea avizelor si acordurilor
=t Nerespectarea calendarului de implementare de catre Prestator,;

e B

‘_'_‘

Modalitatea de minimizare a riscurilor este prezentata sub forma de pereche risc — actiune
de minimizare. Modalitatea de minimizare a riscurilor porneste de la un management de proiect
eficient si urmareste procesele de implementare pentru a garanta buna gestionare a riscurilor
sintetizata in modalitatea de minimizare a riscurilor.

+ Ofertantul, in cadrul ofertei tehnice, va identifica toate riscurile asociate activitatii de

proiectare si va propune un plan de management al acestora.

4 DESCRIEREA ACTIVITATILOR DE PROIECTARE

4.1.1 Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (DALI)

4.1.1.1 Cadrul general

Prestatorul va respecta concluzille si recomandarile expertizelor tehnice (anexate
prezentului Caiet de sarcini), va analiza situatia existenta si va propune masurile necesare in
vedérea imbunatétirii conditilor de functionare in sigurantd a ca&minului care fac obiectul
prezentului Caiet de sarcini (cadminele studentesti T9, T10 si T11 din Campusul Studentesc , Tudor
Vladimirescu” din lasi). Prestatorul are obligatia de a propune masurile necesare pentru reducerea
consumului de energie pentru Tncélzire si cresterea eficientei energetice a cladirii (se reduce
consumul de energie pentru incélzire cu 50% in comparatie cu consumul anual Tnainte de
renovarea cladirii, respectiv cresterea cu 30% a economiilor de energie primaré in comparatie cu
starea anterioara renovarii).

Expertiza tehnica constituie tema de proiectare pentru intocmirea Documentatiei de avizare
a lucrarilor de interventii si este atasata prezentului Caiet de sarcini.

Documentatia de avizare a lucrérilor de interventii este documentatia tehnico-economica,
simi[aré studiului de fezabilitate, elaboratd pe baza expertizei tehnice a constructiei/constructjilor
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existente si, dupa caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor de specialitate in raport cu specificul
investitiei.

Documentatia va fi intocmita conform Continutului - cadru prevazut in anexa nr. 5 din
HG 907/2016 si va fi verificatd, semnatd si stampilatd de catre expertul tehnic pentru
confirmarea conformitétii cu raportul de expertizé tehnica.

Continutul cadru al D.A.L.| este prezentat in Anexa 1 la prezentul Caiet de sarcini.

4.1.1.2 Colectarea si analizarea datelor
Prestatorul este responsabil pentru identificarea si obtinerea tuturor datelor necesare
intocmirii documentatiilor avand la dispozitie datele care au stat la baza documentatiilor existente.
Datele suplimentare care ii sunt necesare le va solicita si obtine de la institutiile de profil.
Prestatorul este responsabil de acuratetea datelor furnizate Autoritatii Contractante.
Prestatorul va analiza toate datele din perspectiva schimbarilor climatice.

4.1.1.3 Cerinte obligatorii la elaborarea DALI

La intocmirea DALI vor fi respectate Th mod obligatoriu urmatoarele aspecte, urmarindu-se

imbunéatatirea situatiei actuale. Astfel, in cele ce urmeaza sunt prezentate si neajunsurile actuale si

rezultatele pozitive care sunt asteptate.
Aspecte obligatorii urmarite
o Realizarea de grupuri sanitare pentru fiecare camera, respectand astfel legisiatia in vigoare
in ceea ce priveste spatiul locativ destinat studentilor si sporind confortul si conditile de
igiend ale studentilor cazati in imobil.
so Cresterea eficientei energetice a cladirii (se fie redus consumul de energie pentru incalzire
..* cu 50% in comparatie cu consumul anual inainte de renovarea cladirii, respectiv cresterea
cu 30% a economiilor de energie primard in comparatie cu starea anterioara renovarii).

Acest aspect ne va alinia atat la strategia UE de reducere a consumului energetic cu cel

putin 32,5% péna in 2030, dar va genera si costuri mai mici pentru incélzirea spatiilor

comune si de locuit din incinta caminului.

o Se va avea in vedere consolidarea cladirilor in vederea cresterii duratei de viata a
acestores;

o Se va avea in vedere cresterea eficientei energetice si aducerea cladirilor la cel putin
Clasa B de eficienta energetica;

o Prestatorul va avea in vedere respectarea intregii legislatii in vigoare in ceea ce priveste
constructiile si spatiile de locuit;

o Se va avea in vedere prevederea de instalatii fotovoltaice si alte surse pentru energie
termica care sa utilizeze cat mai mult posibil, tinand cont de raportul cost-beneficiu,
potentialul energetic al cladirilor.

o Se va avea in vedere atingerea tintelor in domeniul climei/tranzitia verde/conformitatea cu
principiul DNSH.

Pentru o mai bund intelegere a situatiei actuale si a rezultatelor finale dorite, se va urmari
imbunatétirea aspectelor detaliate in cele ce urmeaza:

Caminele studentesti T9, T10 si T11, date in functiune in urma cu mai bine de 50 de ani, nu au
beneficiat de investiti majore in structura de rezistenta si infrastructura de utilitati. Acest lucru a
condus la urmétoarele deficiente majore:

Pag. 13 din 46



vlrecpia Servicl Studentest

Caiet de sarcini pentru servicii de proiectare servicii de proiectare (fazele D.A.L.1}

Proiect: ,,Servicii de realizare a documentatiei de avizare a lucrérilor de interventie (D.A.L.I) pentru ciminele studentesti T9,T10
si T11”

Lipsa investitiilor majore:

e Structura de Rezistenta: Cladirea necesitéd investitii pentru a prelungi durata de viata a
imobilului si a se asigura c structura s& rdmane sigura si functionala pentru studenti.

o Imbatranirea Infrastructurii: Uzura si deteriorarea componentelor esentiale ale cladirii, cum
ar fi instalatiile sanitare si sistemele de incalzire, au condus la eficienta redusa si la un risc
crescut de defectiuni.

Grupuri sanitare comune pentru mai multe camere:

e Confort si igiena: Utilizarea unei bai comune de catre mai mulii studenti duce la probleme
semnificative de confort si igiena. Intretinerea curateniei devine dificila, crescand riscul de
infectii si boli.

e Aglomeratie si timp de asteptare: Grupurile sanitare comune duc la aglomeratie, mai ales
in orele de varf, ceea ce afecteaza negativ rutina zilnica a studentilor si eficienta acestora.

Ineficienta energetica:

e Eficienta energeticd: Caminul are un consum ridicat de energie. Aceasta se traduce prin
costuri mari de operare, mai ales in contextul cresterii preturilor la energie electrica si

. termica.

». Pierderi energetice: Sistemele de distributie a apei calde si incélzire sunt ineficiente, cu

" pierderi semnificative de céldurd pe traseu, ceea ce duce la un consum nejustificat de
resurse.

Efectele pozitive previzionate prin realizarea obiectivului de Investitii

Realizarea investitiei prin inlocuirea grupurilor sanitare comune cu bai individuale pentru fiecare
camera va aduce Tmbunatatiri semnificative in eficienta energetica a caminelor studentesti T9,
T10 si T11. Aceastad schimbare va contribui la reducerea consumului energetic si a costurilor
associate prin:

Reducerea pierderilor energetice prin ventilatie:

e Grupuri sanitare comune: In cazul grupurilor sanitare comune, volumul mare de aburi
generat de mai multe persoane utilizand simultan dusurile si chiuvetele necesita un sistem
de ventilatie puternic pentru a elimina aerul umed. Aceasta duce la pierderi semnificative
de caldura, deoarece aerul cald si umed este evacuat direct in exterior.

e Bai individuale: In baile individuale, volumul de aburi este muit mai mic, permitédnd un
control mai bun al ventilatiei. Aerul cald si umed se raspandeste initial in baia cu peretii
comuni ai camerei, incalzind peretii si contribuind la mentinerea unei temperaturi
confortabile. Doar excesul de aer umed este evacuat, ceea ce reduce pierderile de
caldura si, implicit, consumul energetic.

Eficienta termicd imbunatatita:

o Incalzire localizata: Fiecare baie individuald poate fi echipaté cu sisteme de incélzire mai
eficiente, care se activeaza doar atunci cédnd este necesar. Aceasta inseamna ca
incalzirea nu mai trebuie sa fie constantd si intensivd ca in cazul grupurilor sanitare
comune.

[}
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e Conservarea caldurii: Peretii incalziti contribuie la mentinerea unei temperaturi constante
in camere, reducand necesitatea de incalzire suplimentara. Acest lucru este deosebit de
important in perioadele reci, cand caminul este utilizat intens.

Ventilatie mai eficienta:

e Control individual: Baile individuale permit instalarea unor ventilatoare mai mici si mai
eficiente, care pot fi controlate separat pentru fiecare unitate. Acest control localizat al
ventilatiei reduce consumul energetic comparativ cu un sistem centralizat care trebuie sa
faca fatad unui volum mare de aer umed de la grupurile sanitare comune.

e Recuperare de caldura: Recuperarea caldurii se face astfel in mod direct prin inertia
termica imprimata peretilor, care preiau céldura din aer si o utilizeaza pentru a incalzi

+ aerul proaspét introdus Tn Tncapere.

Reducerea consumului de apa si energie pentru incalzirea apei:

e Consum controlat: In baile individuale, consumul de apad caldd poate fi mai bine
" monitorizat si controlat. Studentii vor tinde sa foloseascéd apa caldd in mod mai
responsabil, ceea ce va duce la economii semnificative.

Incalzirea eficienta a apei: Instalatiile moderne de incélzire a apei pentru baile individuale
vor fi mai eficiente, cu pierderi minime de caldura pe traseul de distributie, comparativ cu
sistemele vechi care deservesc grupurile sanitare comune.

Impactul utilizérii sezoniere:

¢ Perioada rece: Caminul este utilizat preponderent in timpul sezonului rece, cand cererea

de incaizire este maxima. Modernizarea bailor va reduce considerabil costurile de
. Incélzire, deoarece sistemele individuale sunt mai eficiente si conserva mai bine caldura.

e Vacantele de vara: Tn timpul verii, cadnd c&minul este aproape gol, baile individuale nu vor
consuma resurse energetice inutile, deocarece nu vor fi utilizate. Aceasta va conduce la
economii suplimentare, comparativ cu sistemele comune care ar necesita intretinere si
ventilare chiar si in perioadele de inactivitate.

Implementarea bailor individuale in caminele studentesti T9, T10 si T11 va aduce multiple
beneficii in termeni de eficientd energetica. Reducerea pierderilor de caldurd prin ventilatie,
imbunatatirea controlului termic si al consumului de apa, precum si adaptarea utilizarii resurselor
la sezonalitate, vor contribui la scaderea semnificativa a costurilor de operare si la imbunatatirea
confortului si sénatatii studentilor. Aceste masuri vor transforma caminul intr-un spatiu modern,
eficient si sustenabil, aliniat la cerintele actuale de eficienta energetica si confort.

in ceea ce priveste elaborarea documentatiei si a proiectului, proiectantul va avea in vedere
aspectele detaliate anterior, acestea fiind directii de urmat pentru atingerea obiectivelor principale:
cresterea eficientei energetice, cresterea confortului locatarilor celor trei camine studentesti si
realizarea de grupuri sanitare pentru fiecare camerd. Proiectatul poate propune solutii
suplimentare pentru realizarea acestor directii dorite.

4.1.1.4 Studii de teren

4.1.1.4.1 Studiul topografic
Studiul topografic va consta in planuri de situatie, profile transversale si relevee ale
luctarilor existente.
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Studiul topografic va fi vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

4.1.1.4.2 Studiul geotehnic

Studiul geotehnic se va intocmi in conformitate cu prevederile Ordinului pentru aprobarea
reglementarii tehnice ,Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii®, indicativ NP
074-2014*, si va respecta continutul cadrul prevazut in Anexa C a Normativului.

Verificarea documentatiei va fi efectuata de un verificator de proiecte atestat pentru
domeniul Af ,Rezistenta si stabilitatea terenului de fundare a constructiilor si masivelor de pamant”.

4,1.1.5 Analiza optiunilor

Optiunile trebuie sa rezulte din combinarea diferitelor actiuni.

Optiunile trebuie s& conduca la o serie de alternative si nu doar variatii tehnologice pentru
aceeasi-abordare si trebuie sa atinga acelasi scop.

Alternativele pot fi incluse Tn vederea eliminarii sau reducerii impactului asupra mediului
sau pentru imbunétatirea performantelor estetice sau de utilizare ale cladirilor care fac obiectul
acestui proiect.

4.1.1.5.1 Cerinte obligatorii la elaborarea analizei optiunilor

« Proiectele vor include o analizd comparativd a beneficiilor si impactului alternativelor
fezabile la solutia de compartimentare a cladirii/cladirilor care fac obiectul acestui Caiet de
sarcini.

4+ Proiectele vor include lucrari de compartimentare a clédirilor care fac obiectul prezentului

Caiet de sarcini, fiind incluse inclusiv eliminarea peretilor existenti si modul in care este

afectatd structura de rezistentd. Se va avea in vedere inclusiv eventualele lucrari de

consolitare necesare pentru atingerea obiectivelor propuse;

= Pentru fiecare optiune se va analiza impactul asupra mediului, cumulat cu alte proiecte din
campusul studentesc.

« Se va prezenta, in mod obligatoriu, optiunea de dezafectare a lucrarii existente, propunéand
n compensare alte lucrari necesare pentru obtinerea obiectivelor, fiind luate in considerare
avantajele si dezavantajele.

« In cadrul analizei de optiuni la nivel de proiect, pentru optiunea selectata, se va demonstra
cé au fost luate in considerare optiuni alternative care sunt superioare din punct de vedere
al protectiei mediului, precum si pentru atingerea, in cel mai scurt timp, al obiectivelor
propuse, luandu-se in considerare raportul cost-beneficiu.

4.1.1.5.2 Analiza optiunilor studiate

Fiecare dintre optiunile studiate vor fi analizate luand in considerare urmatoarele aspecte:

a. Fezabilitatea tehnica:
Se va demonstra faptul c3 optiunea selectata este viabila din punct de vedere tehnic.
, b. _Adaptablilitatea

Optiunea propusa va tine seama de anumite elemente adaptabile astfel incat sa se tina
cont de schimbari in ceea ce priveste mobilarea spatiilor din interiorul cl&dirilor, luandu-se in
considerare ca destinatia acestor spatii este ,de locuit” in regim de camin studentesc.
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" c. Proiectarea pentru situatia de depdsire
Se va descrie cum va fi gestionat riscul rezidual asociat depasirii standardului de proiectare
sau esecul masurilor existente sau propuse. In aceastd sectiune se vor aborda urmatoarele
aspecte:
= Riscurile in caz de incendiu
= Interventii de urgentd si de redresare in cazul situatilor de urgentd posibile, conform
spatiului geografic
4+ Riscurile in caz de cutremur
d. Aspecte de mediu
Se va demonstra ca propunerea de proiect este fezabild in conditile masurilor de
prevenire, atenuare si compensatorii propuse, asa cum sunt acestea definite in decizia (deciziile)
emise de catre autoritatile competente.
Vor fi respectate principile DNSA, asa cum au fost ele definite anterior in prezentul Caiet
de sarcini.
e. Lucrérile curente de intretinere si cerintele de exploatare
Se vor descrie activitatiie de intretinere si de exploatare necesare pentru a mentine
standardul de protectie pe toata durata de viatad a proiectului. Se vor include reabilitarile necesare
structurilor existente sau propuse.

4.1.1.6 Costurile investitiilor
" & Devizul General si Devizele pe obiect, se vor elabora in conformitate cu prevederile HG

907/2016 - ANEXA 6 — ,METODOLOGIE privind elaborarea devizului general si a
devizului pe obiect” .

+% Devizul general si devizul pe obiect se vor elabora cu respectarea confinuturilor-cadru
prevazute in HG 907/2016 - anexa nr. 7 si, respectiv, in anexa nr. 8.

< Se vor delimita obiectele. in cazul in care proiectul este mixt se vor delimita obiectele in
functie de tipul lucrarilor: lucrari noi si reabilitari lucrari existente

& Se vor intocmi Devize pe obiect, pentru toate capitolele de C+M (constructii montaj) in
baza evaluarilor cantitatilor de lucrari ce vor fi executate. Valoarea lucrarilor de constructii-
montaj (C+M), inclusa in valoarea totald a devizului general, exprimata in lei, cuprinde
cheltuielile prevazute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1 din devizul general.

% Se vor delimita obiectele. Tn cazul in care proiectul este mixt se vor delimita obiectele in
functie de tipul lucrarilor: lucrari noi si reabilitari lucrari existente.

+ Valorile ofertate pentru serviciile proiectare si asistentd tehnica se vor inscrie conform
ofertelor financiare, neactualizate

== Pentru serviciile necuprinse in oferta financiard (audit, dirigentie, etc), estimarea valorilor
se va realiza pe baza devizelor financiare bazate pe onorarii din piata

< Conform prevederilor HG 907/2016 - “ In cadrul fiecarui capitol/subcapitol de cheltuieli se
inscriu obiectele de investitie (la cap. 4 si, dupd caz, la subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.1, 5.1) sau
natura cheltuielilor (la celelalte capitole/subcapitole).”

4 Se vor intocmi Liste de echipamente si utilaje tehnologice cu montaj

« Se vor intocmi Liste de dotari
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% Proiectele trebuie sa contind un capitol distinct privind justificarea tuturor valorilor cuprinse
in cadrul devizului general

4+ In cazul in care proiectul este mixt se va prezenta valorile cuprinse in cap. 5.3 se vor
calcula in functie de valoarea realizarii lucrarilor noi, respectiv valoarea aferenta
interventiilor la constructii existente.

4.1.1.7 Analiza Cost - beneficiu
Analiza cost - beneficiu va fi elaborata in conformitate cu prevederile HG 907/2016 si
conform Regulamentului de Implementare a Comisiei 2015/207 si recomandarilor Ghidului pentru
analiza cost-beneficiu a proiectelor de investitii pentru perioada 2014-2020, Comisia Europeana,
Dec. 2014.
In conformitate cu Regulamentul CE 1083/2008, Art. 40 si cu HG 28/2008, analizele cost-
beneficiu vor avea urmatoarea structura:
- Identificarea investitiei si definirea obiectivelor
.- Analiza Optiunilor
- Analiza Financiard
- Analiza Economica
- - Analiza de risc si senzitivitaii
« Aceastd analizd va include toate costurile cerute pentru realizarea proiectului (studii de
fez“‘ébilitate, terenuri, studii, constructii, studiu privind efectele asupra mediului, etc), analiza
financiara si economica, precum si analiza senzitivitatii si a riscului.
Analiza senzitivitatii si a riscului va estima efectele posibile ale incertitudinilor prin
elaborarea unei serii de optiunii prin care s3 se testeze senzitivitatea proiectului fata de
schimbarea ipotezelor cheie.

4.1.2 Documentatii necesare pentru obtinere a avizelor/acordurilor - dupa caz

Documentatia pentru obtinerea Certificatului de Urbanism, a Acordului de Mediu si a tuturor
avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism.

Taxele aferente eliberdrii avizelor, acordurilor si autorizatiilor vor fi suportate de Beneficiarul
proiectului.

Prestatorul va intocmi toate documentatiile necesare pentru obtinerea avizelor/acorduritor
solicitate prin Certificatului de urbanism.

Evaluarea impactului proiectului asupra mediului va fi realizatd cu respectarea etapelor si

procedurilor prevézute de legislatia Tn vigoare.

4.1.3 Etapa de evaluare initiala

4.1.3.1 Notificare privind intentia de realizare a proiectului

Pentru realizarea etapei de evaluare initiala, titularul proiectului solicitd emiterea acordului
de mediu la autoritatea competenté pentru protectia mediului, conform prevederilor art. 6
din prezenta procedurd, prin depunerea unei notificari privind intenfia de realizare a
proiectului, insotitd de certificatul de urbanism emis in conditiile legii privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, planurile anexd la acesta si dovada achitérii tarifului
aferent acestei etape.

>
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Continutul-cadru al notificérii este prevazut in anexa nr. 5.A. al Legii nr. 292/2018, si se
regaseste in Anexa nr. 4 al prezentului Caiet de sarcini

4.1.3.2 Memoriul de prezentare
Memoriul de prezentare se va intocmi conform modelului din anexa nr. 5.E al Legii nr.
292/2018, si se regaseste in Anexa nr. 5 al prezentului Caiet de sarcini (daca este cazul).

5 LOGISTICA SI PLANIFICARE

»

5.1 Locatia

Activitatea Prestatorului se va desfasura la sediul acestuia.

Pentru activitatea de colectare/prelucrare a datelor, Prestatorul va face toate diligentele
necesare pentru obtinerea accesului la documentatile si datele existente, cu sprijinul
Beneficiarului. in cazul in care sunt necesare alte studii si documentatii, decat cele existente la
beneficiar, contravaloarea acestora va fi suportata de catre Prestator.

6 CERINTE DE PERSONAL

6.1 Personal

Prestatorul va asigura personalul adecvat (din punct de vedere al pregatirii si al alocarii de
ore de lucru), ca si echipamentele necesare pentru efectuarea eficientd a tuturor activitafilor
stipulate in contract si pentru realizarea obiectivelor generale si specifice ale proiectului din punct
de vedere al termenelor, costurilor si calitatii. Personalul implicat in implementarea proiectului
trebuie s3 fie independent si in afara oricdror conflicte de interese, fatd de responsabilitétile
acordate.

Prestatorul este liber sa propuna echipa pe care o considerd adecvata pentru efectuarea
serviciilor solicitate, in afara posturilor "cheie" indicate in tabelul urmator:
[ Nr. )

& Post Pe Calificare, abilitati, experienta si sarcini principale |
rs.

Calificare

Absolvent cu studii superioare Tn domeniul tehnic al
constructillor specialitatea inginer (constructii) sau
echivalent”.

Experientd profesionald specifica

Sef de Experienta in pozitie de Sef de proiect/Manager de

proiect proiect n minim un proiect in domeniul constructiilor.

Sarcini principale

Va avea responsabilitate totala referitoare la
indeplinirea  contractului de asistentd tehnica
(coordonare, monitorizare, raportare, etc.) pentru
realizarea proiectului si va fi responsabil de luarea
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| Nr
Post | Pers Calificare, abilitati, experienta si sarcini principale

tuturor deciziilor importante din punct de vedere tehnic,
administrativ si economic, pentru coordonarea tuturor
activitatilor proiectului, actionand conform cerinfelelor
beneficiarului.
Calificare
Absolvent cu studii superioare cu diploma de licenta, in
domeniul tehnic al constructiilor
Experientd profesionaléd specifica
- Experienta ca inginer proiectant in domeniul constructii
in cel putin un proiect/contract de prestare servicii de
proiectare in domeniul constructii.

Inginer i Sarcini principale: calcule de dimensionare, calcule de
constructii - stabilitate, calculul volumelor de lucrari, calcul indicilor
structurist de pret pe categorii de lucrari, evaluarea lucrarilor,
intocmire liste de cantitati de lucrari, stabilire tehnologie
de executie a lucrarilor, elaborare caiete de sarcini de
specialitate, planuri de ansamblu/generale/de
situatie/de detaliu, sectiuni constructive, profile prin
lucrari de proiectare planse, detalii de executie.
Calificare
Absolvent cu studii superioare cu diploma de licent4, in
domeniul tehnic al instalatiilor electrice
Expertul propus va detine: - Autorizatie ANRE gradul
minim llA, in conformitate cu prevederile Ordinului Nr.
. . 116 din 20.12.2016 pentru modificarea anexei la Ordinul
instalatii ) . - . N

. presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in

- electrice Domeniul Energiei nr. 11/2013 privind aprobarea
| Regulamentului  pentru autorizarea electricienilor,
verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu
executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si
extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice;
Calificare
Absolvent cu studii superioare cu diploma de licenta, in
domeniul tehnic instalati pentru constructii, cu
experienta in elaborarea a minim 1 proiect de constructii
clasa de importantd C. Sarcini principale: calcule de
Inginer dimensionare, calcuiul volumelor de lucrari, calcul
instalatii indicilor de pret pe categorii de lucrari, evaluarea
\ sanitare lucrarilor, intocmire liste de cantitati de lucrari, stabilire
tehnologie de executie a lucrarilor, elaborare caiete de
sarcini de specialitate, planuri de ansamblu/generale/de
situatie/de detaliu, sectiuni constructive, scheme, detalii
de executie.

Inginer

Inginer Calificare
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|

Post Plj::.s Calificare, abilitati, experienta si sarcini principale
termice - Absolvent cu studii superioare cu diploma de licenta, in
ventilatii domeniul tehnic instalati pentru constructi cu
| experientd in elaborarea a minim 1 proiect de constructii
clasa de importantd C. Sarcini principale: calcule de
dimensionare, calculul volumelor de lucrari, calcul
indicilor de pret pe categorii de Iucrari, evaluarea
lucrarilor, intocmire liste de cantitati de lucrari, stabilire
tehnologie de executie a lucrarilor, elaborare caiete de
I sarcini de specialitate, planuri de ansamblu/generale/de
situatie/de detaliu, sectiuni constructive, scheme, detalii
de executie.

Calificare

Absolvent cu studii superioare cu diploma de licenta, in

domeniu tehnic, detinator de atestat proiectant sisteme

de securitate sau similar, cod COR 215119. Sarcini

principale: calcule de dimensionare, calculul volumelor

de lucrari, calcul indicilor de pret pe categorii de lucrari,

evaluarea lucrarilor, intocmire liste de cantitati de

lucrari, stabilire tehnologie de executie a lucrarilor,

elaborare caiete de sarcini de specialitate, planuri de

ansamblu/generale/de situatie/de detaliu, sectiuni

constructive, scheme, detalii de executie.

Calificare

Absolvent cu studii superioare cu diploma de licenta, in

p domeniu tehnic, detinator de atestat proiectant sisteme

de securitate cod COR 215119 sau similar. Sarcini

principale: calcule de dimensionare, calculul volumelor

de lucrari, calcul indicilor de pret pe categorii de lucrari,

evaluarea lucrarilor, intocmire liste de cantitati de

lucrari, stabilire tehnologie de executie a lucrarilor,

elaborare caiete de sarcini de specialitate, planuri de

ansamblu/generale/de situatie/de detaliu, sectiuni

constructive, scheme, detalii de executie.

Calificare

Absolvent cu studii superioare cu diploma de licent&, in

SSM domeniu tehnic — Inspector in domeniul securitatii si
sanatati in muncad sau coordonator SSM. Sarcini

principale: Intocmirea planului de securitate si sénatate

conform HG300/2006 in faza de proiectare.

Calificare:

Studii de specialitate in domeniul arhitecturii, altaturi de

Arhitect 1 atestarile necesare.

Experienta profesionala specifica

Experienta ca arhitec in cel putin un proiect/contract de

Securitatea
fizici

Securitatea la
incendiu
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Nr.
Post Pers Calificare, abilitati, experienta si sarcini principale ‘
r .

prestare servicii de proiectare in domeniul constructii. ‘
Sarcini principale:

Arhitectul va planifica desfasurarea in timp a proiectului '
de investitie, care sa cuprinda toate etapele proiectarii,
precum si principalele etape ulterioare, de licitatie, de
avizare si autorizare, si ale lucrarilor de constructie.

Va realiza, planurile existente si propuse, randéarile
necesare pentru prezentarea proiectului, conform
| Caietului de sarcini si Temei de proiectare.

*) Prin sintagma "sau echivalent” se inteleg documente emise de organisme stabilite in alte state
membre ale Uniunii Europene sau cu care Romaénia are incheiate acorduri pentru recunoagterea gi
echivalarea certificarilor/autorizatiilor in cauza.
Ofertantul va prezenta si modalitatea de asigurare a accesului la:
- inginer geodez/tehnician topograf cadastru, fara a fi necesara insa nominalizarea acestuia la
data depunerii ofertei (Persoana Fizica Autorizata A.N.C.P.l. cat. B sau D sau persoana juridica
autorizata A.N.C.P.l. min. clasa a-ll-a, conform O.M. Administratiei si Internelor - AN.C.P.l.
nr.107/2010 pentru aprobarea Regulametului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii
persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt stat membru al U.E. sau ale unui stat care
apartine S.E.E. in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al
geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei).
" Experti secundari
Experiii trebuie sa aibd competenta si experienta relevanta, astfel incit sa acopere toate

domeniile specifice proiectului, respectiv:

o Studii geotehnice;

e Legal/lnstitutional;

e Economic-financiar;

o Utilizare softuri specifice;

¢ Regulamentele Comisiei Europene - prevederi cu relevanta in domeniul managementului

proiectelor cu finantare din fonduri europene;

e Specialist translator dupa caz;

Ca regula generala, membrii echipei desemnate de catre Prestator trebuie sa cunoasca limba
romana. In cazul in care din echipa propusa fac parte specialisti si/sau experti din afara granitelor
tarii, Prestatorul va include Tn echipa sa traducatori interpreti.

Prestatorul trebuie sa fie familiarizat si sa respecte legislatia roméneasca si europeana in
domeniu.

In executarea serviciilor, Prestatorul este obligat, conform contractului, s ia toate masurile
necesare pentru evitarea oricarui conflict de interese in cazul expertilor implicati in proiect.

. Expertii implicati in derularea activitafilor incluse n contract au obligatia de a respecta
cerintele comunicate de catre Autoritatea Contractanta, inclusiv cu privire la perioadele maxime de
realizare a acestor activitati. Orice intarziere imputabila Prestatorului da dreptul Autoritatii
Contractante de a aplica majorari de intarziere.

*  Durata timpului de lucru al expertilor care lucreaza in cadrul acestui contract va fi in functie de
cerintele contractului si va respecta prevederile relevante ale legislatiei muncii din Roménia.
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# Prestatorul nu va face nici un fel de schimbari in echipa de experli "cheie" agreata de
Autoritatea contractanta fara aprobarea prealabild, in scris, a acestuia. Prestatorul va propune, din
proprie initiativa, inlocuirea unui expert/specialist:
a) -in cazul decesului acestuia;
-in cazul in care acesta se afld in concediu medical pe o perioada pe care, daca nu
este Tnlocuit, pune in pericol derularea activitatilor si atingerea obiectivelor acestui
contract;
-in cazul in care nu fisi indeplineste obligatile cu profesionalismul, eficienta,
promptitudinea si diligenta cuvenite angajamentului asumat.
-in orice altd situatie in care inlocuirea acestuia este necesara, din motive neimputabile
Prestatorului (ex: demisia etc.).
Pe parcursul executiei contractului, Autoritatea Contractantd are dreptul de a solicita, in scris
si justificat, inlocuirea unui expert/specialist:

) a) in cazul in care acesta se afld in concediu medical pe o perioada pe care, daca nu
este Tnlocuit, pune in pericol derularea activitailor si atingerea obiectivelor acestui contract,
iar prestatorul nu solicita inlocuirea din proprie iniiativa;

b) in cazul in care expertul/specialistul respectiv nu fisi indeplineste obligatile cu
profesionalismul, eficienta, promptitudinea si diligenta cuvenite angajamentului asumat.
- In toate cazurile in care inlocuirea unui experi/specialist este necesard, Prestatorul are

obligatia de a propune achizitorului spre aprobare, ca inlocuitor, un altul care indeplineste aceleasi
criterii de experienté profesionala ca cel inlocuit, in termen de maxim 5 zile de la aparitia situatiei
care impune inlocuirea respectiva. Expertul/specialistul cheie nlocuitor igi va incepe activitatea
dupa verificarea documentelor care atesta pregatirea similard cu cea a expertului cheie din oferta,
si aprobarea de catre Autoritatea contractanta.

Costurile legate de inlocuirea unui expert/specialist cad exclusiv in sarcina Prestatorului.

Functionarii publici, precum si orice alt personal angajat al administratiei publice din Romaénia,
indiferent de situatia administrativd a acestora, nu vor fi angajati de cétre Prestator ca
experti/specialisti in cadrul acestui contract.

Expertii secundari vor fi nominalizati dupa semnarea contractului.
Personal auxiliar si rezerve
Prestatorul va asigura si personalul auxiliar (personal administrativ, secretare, interpreti,

soferi, etc) necesar pentru indeplinirea corespunzétoare a obligatiilor ce Ti revin prin acest contract.
Costurile personalului auxiliar trebuie sa fie incluse in onorariile expertilor/specialigtilor.

Trebuie subliniat c& personalul auxiliar si cel care va asigura suportul (astfel cum aceste
facilitati sunt descrise in ofertd) nu poate fi utilizat in cadrul contractului (ca experti/specialisti), in
afara cazului in care renunta la activitatea initiala (auxiliar/backstopping), fiind inlocuit. Aceste
doua tipuri de activitéti vor fi mentinute separat, in scopul evitarii dublei bugetari a acestor

persoane pe contract.

6.2 Facilitati ce vor fi furnizate de catre Prestator

Prestatorul isi va dota personalul cu toate echipamentele necesare pentru buna desfagurare
a proiectului (inclusiv -dar nu numai- computere, imprimante si copiatoare).

Prestatorul va acoperi costurile de functionare si intrefinere a biroului din onorariul sau.
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& Prestatorul trebuie sa se asigure ca expertii/specialisti primesc asistenta si dotarile
adecvate pentru a-si putea findeplini in mod corespunzator sarcinile ce le revin conform
contractului.

Prestatorul va raspunde integral de cazarea personalului, pe toatd durata desfasurarii
serviciilor.

Transferul fondurilor cu titlu de remuneratie salariald trebuie sa fie facut regulat si sa se
respecte datele convenite in acest sens. De asemenea, Prestatorul va asigura faptul cd sunt
disponibile destule resurse financiare pentru a sprijini expertii in organizarea si implementarea
activitatilor prevazute in proiect.

In situatia Tn care Prestatorul este un consortiu, aranjamentele trebuie s& permitd o maxima
flexibilitate in implementarea proiectului.

6.3 Costurile asociate

Bugetul trebuie sa acopere toate costurile asociate realizarii activitatilor prevézute in cadrul
prezentului contract, inclusiv: | _

- Costurile privind cazarea si transportul in teren a personalului implicat, dupa caz (daca se
considerd necesar), costurile privind asigurarea unui punct de lucru suplimentar in vecinatatea
locatiei;

- Costurile de editare, tiparire, traducere, legatorie pentru documentatiile, rapoartele si alte
documente ce vor fi produse in cadrul contractului;

- taxe, comisioane, onorarii experti, inchiriere spatiu, etc.,

- participare la intalnirile de lucru, sedintele de sustinere si avizare, precum si la sedintele de
comandament din perioada de executie a lucrarilor,

- asigurari sociale si profesionale: conform prevederilor art.29*1 din Legea nr.177 din 30
iunie 2015 (*actualizatd*) pentru modificarea si completarea privind calitatea in constructii, de a
incheia si mentine in vigoare o politd de asigurare care va acoperi atat perioada de executare a
prezentului contract cat si eventualele perioade de prelungire a prestatiilor, pentru acoperirea
urmatoarelor riscuri:

a) neglijente profesionale in elaborarea documentatiilor tehnico-economice;

b) raspunderea Prestatorului in caz de imbolnavire ori accident de munca al salariatilor,
incluzand cheltuielile repatrierii pe motive de sanétate;

c) raspunderea civila in eventualitatea accidentelor provocate tertilor ori achizitorului, ori
salariatilor sai, ca urmare a executarii contractului de servicii;

d) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentd ca urmare a unei
acccidentari fizice In legatura cu contractul de servicii.

7 LIVRABILE

T Nr. 3 LIVRABIL Nr. exemplare |

crt.

1 Studii topografice 2 exemplare hartie + CD(sau stick USB)
2 Studiu geot_ehnic 2 exemplare hartie + CD(sau stick USB)_
3 . Proiect de arhitectura insotit de randari 2 exemplare hartie + CD(sau stick USB)

| 4 Alte studii necesare la proiectare ' 2 exemplére hartie + CD(sau stick USB)—
5 DALI ' 4 exemplare hartie + CD(sau stick USB)
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Nr. LIVRABIL Nr. exemplare
crt.
6 Documentatii pentru obtinerea avizelor si | 2 exemplare hartie + CD(sau stick USB)
acordurilor solicitate prin CU
7 Documentatii necesare obtinerii Acordului de | 2 exemplare hartie + CD(sau stick USB)
mediu

8 BUGETUL DETALIAT

Nr.

crt. LIVRABIL

VALOARE TOTALA OFERTA
Servicii de proiectare faza D.A.L.l.

| din care:

| Studii topografice
Studiu geotehnic
Arhitectura

[ DALI

Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin CU
(exclusiv avizul de gospodarirea apelor si acordul de mediu)

Documentatii necesare obtinerii Acordului de mediu

1
2
3
4 | Alte studii necesare la proiectare
5
6
8

9 - MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI $I ACTIVITATI DE
RAPORTARE IN CADRUL CONTRACTULUI

9.1 intilniri de lucru si raportare
" in scopul monitorizarii contractului Prestatorul are obligatia ca, pe intreaga durata a
. Contractului, s& participe la intalnirile stabilite cu scopul monitorizarii progresului fizic si valoric al
Contractului.
. Monitorizarea si controlul tuturor activitatilor si rezultatelor realizate de Contractant, va avea
'ca date de intrare Planul de lucru al activitatilor acceptat de parti, asa cum este definit in Contract
. Si orice alt tip de problema aparuté pe parcursul derulrii contractului
Intalnirile de lucru, de monitorizare a progresului activitatilor si de analizd a rezultatelor
* intermediare, corespunzatoare fiecarei etape din Contract/pachet de activitati sau activitate din
céntract, dupd caz vor fi organizate la finalul fiecarei saptdmani de priectare, la sediul Directiei
Servicii Studentesti. Frecventa acestora poate fi modificata in functie de situatiile specifice.
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Convocarea partilor implicate in contract va fi realizatéd de catre reprezentanti ai Directiei Servicii
Studentesti/Universitatii Tehnice ,Gheorghe Asachi’ din lasi, si va fi comunicatd in termen de
minimum 24 de ore inainte de termenul Tntalnirii.
Pe parcursul derularii Contractului, Prestatorul este obligat sa intocmeasca:
- Raport de incepere a activitatii
- Rapoarte de progres
- Raport final

Prestatorul va elabora in primele trei zile de la semnarea Confractului un Raport de
fncepere a activitatii care trebuie sa includa cel putin:
1. . Planul de lucru al activitatilor inclus in Propunerea Tehnica actualizata, pornind de la data
de semnare a Contractului, cu respectarea duratei activitatilor si a punctelor de reper/jaloanelor, si
adaptat la contextul efectiv al derularii Contractului (sarbatori libere legale etc.)

2. . Propunerea actualizatd privind continutul, nivelul de detaliere, accesul si distribuirea
informatiilor incluse n rapoartele de progres
3. Structura echipei propusa pentru derularea contractului

Din momentul acceptarii acestuia de catre Autoritatea Contractantd, Planul de lucru al
activitdtilor devine Plan de lucru al activitatilor acceptat si reprezinta referinta si data de intrare
pentru toate rapoartele de progres si pentru Raportul de terminare a Contractului. Planul de lucru
al activitatilor acceptat este intotdeauna identificat ca fiind cel mai recent plan de lucru al
activitdtilor acceptat de catre Autoritatea Contractanta. Ultimul Plan de lucru al activitatilor acceptat
nlocuieste planurile anterioare.

Prestatorul va elabora un Raport de progres saptdmanal, in conformitate cu cerintele
stabilite la cap. 9.1
Cel putin urmétoarele aspecte trebuie incluse in Raportul de progres:

1) Stadiul activitatilor utilizénd ca referintd Planul de lucru acceptat, prin prezentarea:

a) unui rezumat al evenimentelor relevante, a activitatilor perioadei precedente, si a
aspectelor relevante pentru fiecare disciplind aferentd obiectivului de investitii (ex. arhitectura,
structura, instalatii electrice etc).

b) progresul in cadrul Contractului pe activitéti majore indicand procentul din totalul activitatilor
planificat, procentul real executat si procentul planificat atat pentru perioada urmatoare de
raportare, cat si cumulat pana in momentul realizarii raportarii. Obiectele vizate pentru realizarea
raportarii evolutiei generale a activitatilor in cadrul Contractului includ, dar fara a se limita la etapa
din elaborarea documentatiilor tehnico-economice, disciplinad si / sau subContractant si tert, in
functie de continutul Propunerii Tehnice a Ofertantului devenit Prestator si pe baza confinutului si
nivelului de detaliere stabilit de comun acord pentru continutul Raportului de Progres de cétre
partile Contractului

c) un rezumat al aspectelor de calitate (de ex., neconformitati, respingeri si revizuire termene
de predare)

2) Situatia indeplinirii punctelor de reper/jaloanelor:
a) o listd a punctelor de reperfjaloanelor pentru perioada urmatoare de raportare. Lista
cuprinde datele planificate pe baza Planului de lucru actualizat, datele reale si cele preconizate
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b) stadiul actual al jaloanelor/puntelor de reper planificate pentru perioada de raportare si

" explicatiile privind abaterile si actiunile preconizate pentru recuperare. Punctele de reper/ jaloanele

B

care nu au fost finalizate n perioada de raportare raman in lista pana la finalizare
c) actiunile corective planificate sau recomandate si stadiul la care se aflé actiunile corective
indentificate anterior

Dupa finalizarea activitatilor din contract, Prestatorul va prezenta Achizitorului un Raport
final al contractului

Toate rapoartele vor fi prezentate in format A4. Graficele si diagramele din rapoarte vor fi
prezentate in format A3 maximum si tiparite pe o singura fatd a hartiei. Originea fisierelor trebuie
sa fie clar identificatd in antet sau in subsolul paginilor.

Toate rapoartele trebuie sa contind o pagind de titlu cu urmatoarele informatii: numele

proiectului, codul sau numarul de referinta, titlul raportului, data intocmirii i perioada de raportare
si numele si adresa Ofertantului.

9.2 Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada derulirii
Contractului, ca urmare a deviatiilor identificate in cadrul intalnirilor

dintre Contractant si Autoritatea Contractanta

Imediat ce Contractantul identifica necesitatea unei schimbari, acesta va notifica Autoritatea
Contractanta termen de doua (doud) zile.

Notificarea va contine informatii detaliate asupra motivelor si a impactului acestei schimbari
asupra Graficului activitatilor ce urmeaza a fi prestate in cadrul contractului, a costurilor, precum si
a dltor elemente ce pot avea impact.

Achizitorul va analiza cererile de schimbare/modificare, iar Tn cazul in care va identifica
necesitatea unei schimbaéri, va notifica Contractantul in termen de 2 (doud) zile.

Achizitorul si Prestatorul isi vor transmite reciproc notificari de indatd ce una dintre parti devine
constienta de aparitia in perioada imediat urmatoare a unui eveniment sau a unei situatii care ar
putea:
e sa conduca la intarzierea punctelor de reper/jaloanelor si a activitatilor de pe drumul critic,
generand nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din Contract,
o sd conduca la modificarea Planului de lucru al activitatilor acceptat
* o sa afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice

" 10 TRANSMITEREA / APROBAREA PLATILOR

.

.

Fiecare platd se va face numai in baza aprobarii de catre autoritatea contractantad a
documentelor justificative prezentate (rapoarte, avize, documentatii, procese verbale, orice alt
document justificativ relevant).

Plata finald se va realiza dupa raportul final de activitate.

Decontarea se va face in urmatoarele conditii:

- %o 90% din valoarea contractului se va plati dup& avizarea a documentatiei DALI in Consiliul
Tehnico-Economica din cadrul Universitatii Tehnice ,Gheorghe Asachi” din lagi
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e 10% din valoarea contractului se va plati dupa atribuirea contractului de proiectare +
executie
Proiectantul isi asuma asigurarea asistentei tehnice pentru atribuirea lucrarilor.

11 CERINTELE AUTORITATII CONTRACTANTE PRIVIND INTOCMIREA
PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnica va contine toate informatiile si dovezile pe care ofertantul le considera
necesare pentru fundamentarea ofertei sale. Oferta trebuie s& convingd autoritatea contractanta
ca in caz de atribuire, ofertantul dispune de resurse suficiente precum si de experienta necesara
pentru a indeplini contractul aferent prezentei achizitii publice.

Propunerea tehnicd se intocmeste astfel incat, in procesul de evaluare, informatiile
cuprinse in aceasta sa permita identificarea facild a corespondentei cu specificatiile tehnice.

Operatorii economici vor indica in cadrul ofertei faptul c& la elaborarea acesteia au tinut
cont de obligatiile relevante din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.

La elaborarea ofertei operatorii economici au obligatia de a respecta conditile de munca si
protectia muncii care sunt la nivel national, conform Legii nr. 319/2006 privind protectia si
securitatea muncii, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie
publica.

Se vor furniza orice alte informati considerate semnificative pentru evaluarea
corespunzétoare a propunerii tehnice.

Cazarea, masa, transportul, chiriile si alte asemenea cheltuieli privesc ofertantul si se vor
include Tn pretul ofertei.

Ofertantul va include in propunerea tehnicd conditile contractuale, semnate pentru
acceptarea clauzelor contractuale si, dupa caz, formularea de amendamente. In perioada
solicitarilor de clarificari cu privire la documentatia de atribuire, potentialii ofertanti pot adresa
autoritétii contractante solicitéri de clarificarifformuldri de amendamente cu privire la clauzele
contractuale, astfel incat, daca aceste clauze vor fi amendate/modificate, ele sa fie aduse la
cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, inainte de data limité de depunere a ofertelor.

Toate datele furnizate Tn oferta tehnicd reprezintd angajamente ferme, nerespectarea
acestor angajamente pe parcursul deruldrii contractului, duce la aplicarea clauzelor referitoare la
reziliere si/sau penalitati.

Prezentarea propunerii tehnice trebuie sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei
prdpunerii tehnice cu specificatiile prevazute in Caietul de sarcini. Propunerea tehnica se va
fntocmi intr-o manierd organizatd, astfel incat procesul de evaluare a ofertelor s& permita
identificarea facila a corespondentei informatiilor cuprinse in oferta cu specificatiile tehnice din
caietul de sarcini si alte prevederi legislative in vigoare.

Ofertantul are obligatia de a numerota fiecare pagina a ofertei. Oferta va contine in mod
obligatoriu un opis al documentelor care se depun.

in completarea celor de mai sus, Propunerea Tehnicd va prezenta in mod detaliat
urmdtoarele informatii, faré a se limita la acestea:

.
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11.1 Organizare si metodologia de implementare si planificare a

K

activitatilor/resurselor

Demonstrarea unei abordéri si metodologii adecvate de implementare a contractului, precum
si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor. Ofertantul va demonstra familiaritatea
si experienta in utilizarea de instrumente uzuale de planificare a activitatilor si a resurselor alocate.

Activititile descrise la acest capitol trebuie reprezentate ca duratd, la capitolul aferent din
planul de lucru si trebuie reflectate in propunerea financiara sub aspect valoric la nivel de activitate
si la nivel de pachet de activitéti.

1111 Metodologia pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului

. in aceasta sectiune trebuie prezentat modul in care ofertantul intelege contextul proiectului
s°| care este abordarea pe care o considera adecvatd pentru finalizarea contractului, la termenele
stabilite si cu respectarea tuturor cerintelor din Caietul de sarcini, precum si a cerintelor legale n
vigoare.

Se va urmari ca abordarea propusa sa se bazeze in cat mai mare masurd pe o serie de
metodologii, metode si/sau instrumente (eventual testate anterior), a céror descriere detaliata sa
demonstreze o foarte buna intelegere a contextului, respectiv a particularitatii sarcinilor stabilite in
caietul de sarcini, in corelatie cu aspectele-cheie, precum si cu riscurile si ipotezele identificate.
in cadrul acestei sectiuni se vor prezenta cel putin urmétoarele informatii:

a) Prevederi legale in domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmeaza a fi
atribuit, ce pot avea incident& asupra deruldrii/implementérii acestuia Standarde si principii
de proiectare

i. Legislatia relevantd ce va fi avutd in vedere la indeplinirea obligatiilor
contractuale
ii. Standarde de proiectare
iii. Criterii i principii tehnice avute in vedere la stabilirea lucrarilor propuse pentru
asigurarea exigenielor de calitate
b) Identificarea si managementul riscurilor
. ¢) Abordarea tehnica

i. Ofertantul va descrie modalitatea de abordare a activitatilor ce corespund
rezultatului final al contractului si a rezultatelor intermediare aferente, in
raport cu servicile si responsabilititile stabilite prin caietul de sarcini.
Activitatile descrise la acest capitol trebuie reprezentate ca durata, la
capitolul aferent din planul de lucru si trebuie reflectate in propunerea
financiara sub aspect valoric la nivel de activitate si la nivel de pachet de
activitati.

ii. Ofertantul va descrie metodologia de realizare a tuturor activitatilor ce fac
obiectul acestei proceduri

ii. Ofertantul va descrie solutile tehnice propuse pentru indeplinirea
obiectivelor stabilite prin caietul de sarcini.

iv.  Ofertantul va descrie modul in care prin solutile proiectate va fi respectat
principiul "Do no significant harm”
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v. Se vor descrie procedurile care reglementeaza activitatea privind sanatatea
si securitatea ocupationald pe durata procesului de proiectare, precum si
modul in care Ofertantul se va asigura cd proiectarea este realizata astfel
incat sa se reduca riscurile pentru sanatate, securitate si mediu,

vi.  Asigurarea calitatii :

e Ofertantul va descrie modalitatea de asigurare sistemul calitatii in
activitatea de proiectare, precum si Planul de calitate ce va include

. responsabilitatile pentru elaborarea, verificarea si controlul

proiectarii, legatura intre activitatile de proiectare, si etapele in care
documentatia de proiectare va fi prezentata

e Se va descrie echipamentul software si hardware ce va fi utilizat
pentru proiectare, modul de utilizare al acestora

¢ Se va descrie sistemul de pastrare/arhivare a documentelor

2%

11.1.2 Planul de lucru

Tn cadrul acestei sectiuni se vor prezenta cel putin urméatoarele informatii:
- denumirea si durata activitatilor si pachetelor de activitati din cadrul contractului, asa cum sunt
acestea prezentate la capitolul "Metodologie";

. — succesiunea si inter-relationarea acestor activitati— punctele-cheie de control - "jaloanele”

proiectului. Planul de lucru propus trebuie sa fie:
1. conform cu abordarea si metodologia propusé;
2. sé demonstreze:
— Intelegerea prevederilor din caietul de sarcini;
— abilitatea de a transpune prevederile Tntr-un plan de lucru fezabil;
— incadrarea activitatilor in timp de asa maniera incét s& se asigure finalizarea
serviciilor Tn termenul specificat Tn caietul de sarcini;
3. realizat utilizand un software de planificare a timpului.

’ Se va urmdri prezentarea detaliatd a secventialitatii activitatiior (Grafic tip Gantt), cu
|dent|f|carea punctelor de reper semnificative (puncte cheie/critice) pentru implementarea
contractulw, cu incadrarea corectd in timp si cu prezentarea conditiondrilor si interelationarilor ce
intervin (inclusiv activitati/resurse subcontractate), raportat la cerintele Caietului de sarcini si la
prevederile legale.

11.1.3 Organizarea si personalul

Tn cadrul acestei sectiuni se vor prezenta cel putin urmatoarele informatii:
- structura echipei propuse pentru managementul contractului;
— modul de abordare a activitdti de raportare cu privire la progresul serviciilor, inclusiv
documentele finale Tn raport cu prevederile caietului de sarcini;
- modul de abordare a activitatii de identificare a riscurilor ce pot apdrea pe parcursul deruldrii
cgntractului si masuri de diminuare a riscurilor in raport cu prevederile caietului de sarcini;
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— modul de abordare a activitatii de prevenire/atenuare/eliminare sau minimizare a efectelor, dupa
caz, a riscurilor identificate in caietul de sarcini;

—modul de abordare a activitatilor corespunzétoare indeplinirii cerintelor privind s&natatea si
securitatea in munca, inclusiv modul in care ofertantul devenit Prestator se va asigura cd pe
parcursul executarii contractului obligatiile legale referitoare la conditiile de muncé si protectia
. muncii sunt respectate (dacé este cazul),

—modul de abordare si gestionare a relatiei cu subcontractorii, in raport cu activitatile
subcontractate (daca este cazul);

— evaluarea utilizarii resurselor in termeni om-zile de lucru, deplasarile personalului si utilizarea
_ echipamentelor alocate tuturor organizatiilor (inclusiv autoritatea/entitatea contractanta) implicate
n realizarea contractului.

11.1.3.1 Resursele (umane si materiale) si rezultatele corespunzdtoare fiecdrei activitati

In aceastd sectiune trebuie prezentat modul in care ofertantul isi planificd activitatile si
* resursele umane si materiale, in asa maniera incéat s& se asigure finalizarea serviciilor in conditiile
si la termenul specificat in caietul de sarcini. Se va urméri identificarea, dimensionarea si
planificare resurselor umane (inclusiv experlii secundari) si materiale alocate, precum si
prezentarea in mod detaliat a acestora, raportat la rezultatele indicate, in corelare cu
complexitatea fiecérei activitati propuse si cu prevederile Caietului de sarcini.

11.1.3.2 Atributiile membrilor echipei in realizarea activitdtilor contractului, precum si
distribuirea i interactiunea sarcinilor si responsabilitdatilor

In aceastd sectiune vor fi prezentate atributiile membrilor echipei in realizarea activitatilor
contractului si, daca este cazul, contributia fiecarui membru al grupului de operatori economici
(inclusiv subcontractanti), precum si distribuirea si interactiunea sarcinilor i responsabilitatilor intre
acestia. Se va urmari demonstrarea capacitatii ofertantului de a asigura necesarul de personal
calificat, pentru realizarea tuturor sarcinilor, cu prezentarea detaliatéd a competentelor si sarcinilor/
membru /etapd, precum si a modului de functionare si interelationare a intregii echipe (inclusiv
organigrama cu structura echipei).

11.2 Memoriu tehnic
Se vor descrie detaliat lucrarile preconizate a se proiecta.

12 Vizitarea amplasamentului:

Ofertantul, inainte de a depune oferta, va putea vizita si inspecta amplasamentul astfel incat sa
obtina toate informatiile necesare in scopul ofertéarii. Nu se admite nici o reclamatie pentru nici o
problema pe care ofertantul ar fi putut-o constata inainte de depunerea ofertei.

Vizitarea amplasamentului este recomandata.

in cazul in care operatorii economici sunt interesati, vizitarea amplasamentului se va efectua in
prezenta reprezentantului autoritatii contractante, Universitatea Tehnica ,Gheorghe Asachi” din
lasi.
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Participantii la vizitarea amplasamentelor vor prezenta delegatii sau documente de reprezentare
din partea ofertantului cu semnatura acestuia.
Ofertantii vor suporta toate costurile legate de vizitarea amplasamentului.

Tema de proiectare face parte integranta din caietul de sarcini.

13 CERINTELE AUTORITATII CONTRACTANTE PRIVIND INTOCMIREA
PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiard va fi intocmitd astfel incat sd acopere toate cheltuielile necesare
ekaborarii documentatiilor tehnico-economice solicitate.

Se va prezenta un formular de oferta detaliat care va cuprinde costul defalcat pentru fiecare
faza/ subpunct prevazut la capitolul 9.

Nu se accepta costuri 0 pentru fazele/subpunctele prevazute la capitolul 9.

Propunerea financiara trebuie corelata cu elementele propunerii tehnice pentru a nu conduce
la executarea defectuasa a contractului, sau a nu constitui o abatere de la legislatia incidenta, lata
decat cea in domeniul achizitiilor publice , sub sanctiunea respingerii ofertei ca neconforma in baza
art. 137 alin 3 litera d) din H.G. nr. 395/2016.

Autoritatea contractanta are dreptul de a respinge ofertantii care nu respectad cerintele
caietului de sarcini privind intocmirea propunerii tehnice si financiare.

In propunerea financiara se vor respecta prevederile capitolului 9.2 TRANSMITEREA /
APROBAREA PLATILOR, astfel incat valorile ofertate sa se incadreze in pretul contractului.

Oferta financiara se va intocmi respectand cerintele prevazute in formularul prezentat in cadrul
Anexei - Formular de oferta — servicii de proiectare.

Director Directia Servicii-Studentesti,

tor Tehni
Micu NISTO
N ACATE

Sef Serviciu Infrastructura Campus,
ing. Marius-Stelian IMBREA

¢

intocmit

AndrehMIHAI
O
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14 ANEXE

- .

Anexa nr. 1 - Continutul-cadru al documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii poate fi adaptat, in functie de specificul si complexitatea
obiectivului de investitii propus - Conform HG nr. 907 /2016

DOCUMENTATIE DE AVIZARE
a lucrarilor de interventii - continut-cadru*1) -

A. PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitji

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

1.4. Beneficiarul investitiei

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

2. Descrierea constructiei existente
Obiectivele avute in vedere, caminele studentesti T9, T10 si T11, sunt cdmine studentesti
construite in urma cu mai bine de 50 de ani, iar aceste constructii nu au suferit modificari

majore sau lucrari importante de consolidare si renovare. Caminele se afla in Campusul
Studentesc , Tudor Viadimirescu”.

3.1. Particularitdti ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni
in plan);

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

¢) datele seismice si climatice;
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d) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementérilor
tehnice in vigoare;

.(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale
terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz;

’ é) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari
climatice ce pot afecta investitia;

h'g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice n
cazul existentei unor zone protejate.

3.2. Regimul juridic:

a) natura proprietdti sau ftitlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune;

b) destinatia constructiei existente;

c) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, dupa
caz;

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz.

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a) categoria si clasa de importanta;

b) cod Tn Lista monumentelor istorice, dupa caz;

¢) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

d)"suprafa’;a construita;

e) suprafata construitd desfasurata;

f) valoarea de inventar a constructiei;

Q) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice sifsau ale auditului
energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza de
regimul de proteciie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale
monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum si
cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni climatice,
tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, conceptia
steucturala initiald gresitd sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al
asigurdrii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.

4. Concluziile expertizei tehnice si, dupé caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor
de diagnosticare:

a) clasa de risc seismic;

b) prezentarea a minimum doua solutii de interventie;
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¢) solutiile tehnice gi masurile propuse de cétre expertul tehnic i, dupé caz, auditorul energetic
spré a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii;

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si
conform exigentelor de calitate.

5. ldentificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doud) si analiza
detaliatd a acestora

5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si
economic, cuprinzand:

a) descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural,

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si
a Eomponentelor artistice, dupé caz;

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase,
dupa caz;

- demolarea partiald a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/férd medificarea configuratiei
si/sau a functiunii existente a constructiei;

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei
existente;

b) descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie
propusd, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, reparareaf/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor
aferente constructiei, demontari/montéri, debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz,
imbunétatirea terenului de fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea
.-functionalitatii constructiei reabilitate;

c) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici gi naturali, inclusiv de schimbari
climatice ce pot afecta investitia;

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionérilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate;

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizérii lucrarilor de
interventie.

5.2. Necesarul de utilitéti rezultate, inclusiv estimari privind depésirea consumurilor initiale de
utilitéti si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul orientativ
de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

5.4. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor
investitii similare;

- costurile estimative de operare pe durata normaté de viatd/amortizare a investitiei.

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:

a) impactul social si cultural;
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b) estimari privind forta de munca ocupaté prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza
de operare;
¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor
prptejate, dupa caz.
.5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie:
a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea
scenariului de referinta;
b) analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea si dimensionarea investitiei,
inclusiv prognoze pe termen mediu $i lung;
c¢) analiza financiard; sustenabilitatea financiara;
d) analiza economica; analiza cost-eficacitate;
'e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(d) optim(a), recomandat(a)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar,
al sustenabilitatii si riscurilor

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu
TVA'si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), Tn conformitate cu devizul general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitaii fizice care
sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupd caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti Tn functie de
specificul i {inta fiecarui obiectiv de investitii;

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementdrile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerinfelor fundamentale aplicabile
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal
constituite

7. Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitétii existente

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a
impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de
principiu, in documentatia tehnico-economica
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7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice, precum:

a) studiu privind posibilitatea utilizérii unor sisteme alternative de eficientd ridicata pentru
cresterea performantei energetice;

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;

¢) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;

d) studiu istoric, Tn cazul monumentelor istorice;

e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

B. PIESE DESENATE

In functie de categoria si clasa de importanta a obiectivului de investitii, piesele desenate se vor
prezenta la scari relevante in raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzand:

1. Constructia existenta:

a) plan de amplasare in zon4;

" b) plan de situatie;
. :c) releveu de arhitectura si, dupa caz, structura si instalatii - planuri, sectiuni, fatade, cotate;

d) planse specifice de analizd si sintezd, in cazul interventiilor pe monumente istorice si in
zonele de protectie aferente.

» 2. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(d) optim(&), recomandat(a):

a) plan de amplasare in zon§;

b) plan de situatie;

c) planuri generale, fatade si sectiuni caracteristice de arhitecturd, cotate, scheme de principiu
pentru rezistenta si instalatii, volumetrii, scheme functionale, izometrice sau planuri specifice, dupa
caz,

d) planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate, planuri specifice,
dupa caz.
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. Anexa nr. 2 - Continutul cadru al Notificarii

ANEXA nr. 5A: Continutul-cadru al notificarii (- ANEXA nr. 5.A la procedura)

1.Date generale si localizarea proiectului/modificarii

1.1.Denumirea proiectului: ..................ccoiiiiiiiee - se specificd incadrarea proiectului n
anexele la prezenta lege; - se specifica incadrarea proiectului in prevederile art. 48 si 54 din Legea
apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completérile ulterioare.

1.2.Amplasamentul proiectului1, inclusiv vecinatatile si adresa obiectivului (numéar cadastral si
numar carte funciard, dupa caz) ____ 1Se va preciza distanta fatd de granite pentru proiectele
mentionate in anexa nr. | la Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului in context
transfrontiera, adoptatd la Espoo la 25 februarie 1991, ratificatd prin Legea nr. 22/2001, cu
6ompletérile ulterioare, precum si pozitia/distanta fata de arii naturale protejate.

1.3.Date de identificare a titularului/beneficiarului proiectului/ modificarii: a)denumirea titularului;
b)adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail; c)reprezentanti legalifimputerniciti, cu date de
identificare.

1.4.Incadrarea in planurile de urbanism/amenajare a teritoriului aprobate/adoptate, in zonele de
protectie prevazute in acestea si/sau alte scheme/planuri/programe

1.5.Incadrarea in alte activitati existente (daca este cazul)

1.6.Bilantul teritorial-suprafata totald, suprafata construitd (cladiri, accese), suprafata spatii verzi,
numar de locuri de parcare (daca este cazul)

2.Descrierea sumara a proiectului - se va face o descriere sumard a proiectului si a lucrarilor
necesare pentru realizarea acestuia.

3.Modul de asigurare a utilitatilor

3.1.alimentarea cu ap3;

3.2.evacuarea apelor uzate;

3.3.asigurarea apei tehnologice, daca este cazul;

3.4.asigurarea agentului termic.

4 Anexe - piese desenate - Certificat de urbanism si planurile-anexa.

Semnatura titularului
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Anexa nr. 3 - Continutul cadru al Memoriului de prezentare

Continutul-cadru al memoriului de prezentare
(- ANEXA nr. 5.E la procedura)
I.Denumirea proiectului:
. Titular:
- pumele;
- adresa postal3;
- numaérul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet;
- numele persoanelor de contact:
-- director/manager/administrator;
-- responsabil pentru protectia mediului.
lll.Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:
a)un rezumat al proiectului;
" b)justificarea necesitatii proiectului:
c)valoarea investitiei;
d)perioada de implementare propusa;
e)planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafatd de teren
solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente);
flo descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri,
cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele).
Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus:
- profilul si capacitatile de productie;
- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz);
- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei,
produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;
- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora,
- racordarea la retelele utilitare existente in zon3;
- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectatd de executia investitiei;
- ¢cai noi de acces sau schimbari ale celor existente;
- resursele naturale folosite in constructie si functionare;
' - metode folosite in constructie/demolare;
". - planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si
folosire ulterioara;
- relatia cu alte proiecte existente sau planificate;
- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;
- alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate,
asigurarea unor noi surse de apd, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de
locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor);
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- alte autorizatii cerute pentru proiect.

IV.Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

- planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioard a terenului;

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentuiui;

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz;

- metode folosite in demolare;

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

- alte activitati care pot apérea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor).
V.Descrierea amplasarii proiectului:

- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea
impactului asupra mediului in context transfrontierd, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991,
ratificaté prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare;

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice,
actualizata, aprobaté prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile
ultgrioare, si Repertoriului arheologic national prevézut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000
privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes
national, republicata, cu modificdrile si completarile ulterioare;

- hari, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale
médiului, atat naturale, cat si artificiale, si alte informatii privind:

-- folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat i pe zone adiacente
acestuia;

-- politici de zonare si de folosire a terenului;

-- arealele sensibile;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de
vector in format digital cu referintd geografica, in sistem de proiectie nationald Stereo 1970;

- detalii privind orice variantd de amplasament care a fost luata in considerare.

Vl.Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita
informatiilor disponibile:

(A)Surse de poluanti si instalatii pentru refinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:
a)protectia calitatii apelor:

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul,

- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute,

b)protectia aerului:

- sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri;

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfer;

c)protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

- sursele de zgomot si de vibratii;

- amenajarile si dotérile pentru protectia impotriva zgomotuiui si vibratiilor;

d)protectia impotriva radiatiilor:

- sursele de radiatii;

- amenajarile si dotdrile pentru protectia impotriva radiatiilor;

e)protectia solului si a subsolului:
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- sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime;

- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului;

f)protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrérile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitdti, monumentelor naturii si ariilor
protejate;

g)protectia agezdrilor umane si a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fatd de asezarile umane, respectiv fatd de
monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie,
zone de interes traditional si altele;

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezérilor umane si a obiectivelor protejate si/sau
de interes public;

h)prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectuluifin
timpul exploatéarii, inclusiv eliminarea:

- lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si
nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate;

- programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate;

- planul de gestionare a deseurilor;

i)gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

- modul de gospodairire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor
de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

(B)Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatji.
VIl.Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciald speciilor
si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor,
soluli, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei
(de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de serd), zgomotelor si vibratiilor,
peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste
elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt,
mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv i negativ);

- extinderea impactului (zona geografica, numéarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate);

- magnitudinea si complexitatea impactului;

- probabilitatea impactului;

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

~masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

' - natura transfrontalierd a impactului.

VIIl.Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari i masuri prevazute pentru controlul emisiilor
de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor
prevédzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca
implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului in zona.

IX.Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:
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(A)Justificarea Tncadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care
transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a
Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al
poludrii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind
controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si
ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului
European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politicd comunitara in
domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21
mai 2008 privind calitatea aerului inconjurdtor si un aer mai curat pentru Europa, Directiva
2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind degeurile si
de abrogare a anumitor directive, si altele).

(B)Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face
proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

X.Lucrdri necesare organizdrii de santier:

- descrierea lucrarilor necesare organizérii de santier;

- localizarea organizarii de santier;

- descrierea impactului asupra mediului a lucréarilor organizarii de santier;

- surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in
timpul organizarii de santier;

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Xl.Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, Tn caz de accidente si/sau la
fncetarea activitatii, In masura Tn care aceste informatii sunt disponibile:

* - lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, Tn caz de accidente

si/sau la Tncetarea activitatii;

- aspecte referitoare la prevenirea si modul de rdspuns pentru cazuri de poludri accidentale;

- aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;

- modalitati de refacere a starii iniiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului.
Xll.Anexe - piese desenate:

1.plariul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizérii
suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si
altele); planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren
solicitaté pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente);

2.schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare;
3.schema-flux a gestionarii deseurilor;

4.alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului.

Xlll.Pentru proiectele care intrd sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei si faunei salbatice, aprobatd cu modificari si completdri prin Legea nr. 49/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urméatoarele:

a)descrierea succinta a proiectului si distanta fatd de aria naturala protejatad de interes comunitar,
precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste
coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referintd geografica, in sistem
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de proiectie nationala Stereo 1970, sau de tabel in format electronic contindnd coordonatele
conturului (X, Y) in sistem de proiectie nationala Stereo 1970;

b)numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c)grezen’ga si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona
proiectului;

d)éé va preciza dacd proiectul propus nu are legatura directd cu sau nu este necesar pentru
managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar;

e)se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala
protejata de interes comunitar,

f)alte informatii prevazute in legislatia in vigoare.

XIV.Pentru proiectele care se realizeazd pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi
completat cu urméatoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:
1.Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apa: denumirea gi codul cadastral;

- corpul de apa (de suprafata si/sau subteran): denumire si cod.

2.Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata;
pentru corpul de apé subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa.
3.indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea
exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz.

XV.Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, daca este cazul, in momentul
compilarii informatiilor in conformitate cu punctele IlI-XIV.

Semnatura si stampila titularului
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Anexa nr. 4 - Informatii solicitate titularului proiectului pentru
proiectele supuse evaluarii impactului asupra mediului

1. Descrierea proiectului, care sa cuprinda, in special:
a) amplasamentul proiectului;
b) caracteristicile fizice ale ntreguiui proiect, inclusiv, daca este cazul, lucrérile de demolare
necesare, precum si cerintele privind utilizarea terenurilor in cursul fazelor de construire si
functionare;
c) principalele caracteristici ale etapei de functionare a proiectului - in special, orice proces de
productie - de exemplu, necesarul de energie si energia utilizatd, natura si cantitatea materialelor
si resursele naturale utilizate, inclusiv apa, terenurile, solul si biodiversitatea;
d) o estimare, in functie de tip si cantitate, a deseurilor si emisiilor preconizate - de exemplu,
poluarea apei, aerului, solului si subsolului, zgomot, vibratii, lumina, céldura, radiatii si altele,
precum si cantitatile si tipurile de reziduuri produse pe parcursul etapelor de construire si
functionare.

[
2. O descriere a alternativelor realizabile - de exemplu, in termeni de conceptie, tehnologie,
amplasare, dimensiune si anvergura a proiectului - analizate de catre titularul proiectului, relevante
pentru proiectul propus, precum si caracteristicile specifice ale proiectului si indicarea principalelor
motive care stau la baza alegerii facute, inclusiv compararea efectelor acestora asupra mediului.

LN
3. O descriere a aspectelor relevante ale starii actuale a mediului - scenariul de baza - si o
descriere scurtd a evolutiei sale probabile in cazul in care proiectul nu este implementat, in
ntisura in care schimbarile naturale fatd de scenariul de baza pot fi evaluate prin depunerea de
eforturi acceptabile, pe baza informatiilor privind mediul si a cunostintelor stiintifice disponibile.

4. O descriere a factorilor prevazuti la art. 7 alin. (2) susceptibili de a fi afectati de proiect:
populatia, s&natatea umana, biodiversitatea - de exemplu, fauna si flora, terenurile - de exemplu,
ocuparea terenurilor, solul - de exemplu, materia organicd, eroziunea, tasarea, impermeabilizarea,
apa - de exemplu, schimbdrile hidromorfologice, cantitatea si calitatea, aerul, clima - de exemplu,
emisiile de gaze cu efect de serd, impacturile relevante pentru adaptare, bunurile materiale,
patrimoniul cultural, inclusiv aspectele arhitecturale si cele arheologice, si peisajul, si interactiunea
dintre acestia.

5. O descriere a efectelor semnificative pe care proiectul le poate avea asupra mediului si care
rezultd, printre altele, din:

a) construirea si existenta proiectului, inclusiv, daca este cazul, lucrarile de demolare;

b) utilizarea resurselor naturale, in special a terenurilor, a solului, a apei si a biodiversitatii, avand
in vedere, pe cat posibil, disponibilitatea durabild a acestor resurse;

c) emisia de poluanti, zgomot, vibratii, lumina, céldurd si radiatii, crearea de efecte negative si
eliminarea si valorificarea deseurilor; descrierea efectelor posibile ca urmare a
dezvoltarii/implementarii proiectului tinand cont de hértile de zgomot si de planurile de actiune
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aferente acestora®6 elaborate, dupa caz, pentru arealul din zona de influentd a proiectului;
A6 Hotararea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

d) riscurile pentru sénéatatea umana, pentru patrimoniul cultural sau pentru mediu - de exemplu, din
cauza unor accidente sau dezastre;

e) cumularea efectelor cu cele ale altor proiecte existente si/fsau aprobate, tindnd seama de orice
probleme de mediu existente legate de zone cu o importantad deosebita din punctul de vedere al
mediului, care ar putea fi afectate, sau de utilizarea resurselor naturale;

f) impactul proiectului asupra climei - de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect
de serd - si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice - tipurile de vulnerabilitati
identjficate, cuantificarea tendintelor de amplificare a vulnerabilitatilor existente in contextul
schimbarilor climatice;

g) tehnologiile si substantele folosite. Descrierea efectelor negative semnificative probabile asupra
factorilor specificati la art. 7 alin. (2) din prezenta lege ar trebui s& cuprinda efectele directe si
eventualele efecte indirecte, secundare, cumulative, transfrontaliere, pe termen scurt, mediu si
lung, permanente si temporare, pozitive si negative ale proiectului. Descrierea trebuie sa tina
seama de obiectivele de protectia mediului, stabilite la nivel national si la nivelul Uniunii Europene,
care sunt relevante pentru proiect.

6. O descriere sau dovezi ale metodelor de prognoza utilizate pentru identificarea si evaluarea
efectelor semnificative asupra mediului, inclusiv detalii privind dificultatile - de exemplu, dificultatile
de naturd tehnicd sau determinate de lipsa de cunostinte - intdmpinate cu privire la colectarea
infonpa’giilor solicitate, precum si o prezentare a principalelor incertitudini existente.

b
%

7. O descriere a masurilor avute in vedere pentru evitarea, prevenirea, reducerea sau, dacé este
posibil, compensarea oricaror efecte negative semnificative asupra mediului identificate si, daca
este cazul, o descriere a oricdror masuri de monitorizare propuse - de exemplu, pregatirea unei
analize postproiect, program de monitorizare. Programul de monitorizare trebuie s& contin tipurile
de parametri monitorizati si durata monitorizérii proportionale cu natura, amplasarea i
dimensiunea proiectului, precum si cu gravitatea efectelor sale asupra mediului. Descrierea
respectiva trebuie sa explice in ce masura sunt evitate, prevenite, reduse sau compensate efectele
negative semnificative asupra mediului si trebuie sa se refere atat la etapa de construire, céat si la
cea de functionare.

8. O descriere a efectelor negative semnificative preconizate ale proiectului asupra mediului,
determinate de vulnerabilitatea proiectului Tn fata riscurilor de accidente majore si/sau dezastre
relevante pentru proiectul in cauza.Informatile pertinente disponibile, obtinute ca urmare a
evaludrilor de risc efectuate conform legislatiei privind controlul activitatilor care prezinta pericole
de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase*7 precum si legislatiei privind
controlul activitatilor nucleare”*8 sau ca urmare a evaluarilor relevante efectuate in conformitate cu
legislatia nationald n vigoare, pot fi utilizate in acest scop cu conditia respectarii cerintelor
prezentei legi. Daca este cazul, aceasta descriere ar trebui sa includd masurile avute in vedere
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pentru prevenirea sau atenuarea efectelor negative semnificative asupra mediului ale acestor
evenimente, precum si detalii privind gradul de pregétire si reactia propusa in astfel de situatii de
urgenta.

A7 Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major Tn care sunt implicate
substante periculoase, cu completérile ulterioare, care transpune in legislatia nationald prevederile
Directivei 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul
pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de
abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului (JO L 197, 24.7.2012, p.1).

78 Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in sigurantd, reglementarea, autorizarea si controlul
activitatilor nucleare, republicatd, cu modificarile si completérile ulterioare, care transpune in
legislatia nationala Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului din 25 iunie 2009 de instituire a unui
cadru comunitar pentru securitatea nucleara a instalatiilor nucleare (JO L 172, 2.7.2009, p. 18).

9. Un rezumat netehnic al informatiilor furnizate la punctele precedente. Rezumatul netehnic al
informatiilor furnizate in cadrul raportului privind impactul asupra mediului include si concluziile
studiului de evaluare adecvata, ale studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa si
ale politicii de prevenire a accidentelor majore sau ale raportului de securitate, dupa caz.

10. O lista de referinta care sa detalieze sursele utilizate pentru descrierile si evaluérile incluse in
raport.
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